



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ταμείο Συνοχής



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ**  
**Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Σχηματάρι **18/1/2019**

**Ταχ. Διεύθυνση :** 32009 Σχηματάρι  
**Πληροφορίες :** Τσιώνης Ανέστης  
**Τηλ. :** 2262351136  
**Τέλεφαξ :** 2262351138

**ΘΕΜΑ :** Ενημερωτικό σημείωμα για την εξέλιξη των υποέργων της πράξης με τίτλο Μελέτες για το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων της Περιοχής Ασωπού» (MIS 5001203)

Ο Δήμος Τανάγρας εκτελεί χρηματοδοτούμενη πράξη με τίτλο Μελέτες για το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων της Περιοχής Ασωπού» (MIS 5001203), συνολικού προϋπολογισμού 2.424.987,89 ευρώ (συμπ. 24% Φ.Π.Α). Η πράξη είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραιότητας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». βάση της 15148/9.12.2016 (ΑΔΑ : 689Β465307-ΙΗΛ) απόφασης της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ.

Η πράξη αφορά στην ωρίμανση και αποτελεσματική υλοποίηση προβλεπόμενων δράσεων του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων Περιοχής Ασωπού». Η επιβαρυνόμενη περιβαλλοντική κατάσταση της περιοχής των έργων είναι ευρέως γνωστή σε όλους. Για την αντιμετώπιση του σοβαρού περιβαλλοντικού προβλήματος στην περιοχή του Ασωπού, έχει συσταθεί Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού της Υλοποίησης των Μέτρων για τον Ασωπό που συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. οικ. 270/15.2.2012 Απόφαση ΥΠΕΚΑ. Ανάμεσα στις δράσεις που προτείνονται είναι η διερεύνηση εναλλακτικών πηγών υδροδότησης των βιομηχανιών και των αστικών περιοχών, η περιβαλλοντική ανάκτηση του υπόγειου υδροφορέα και η διαχείριση υδάτων για την περιβαλλοντική εξισορρόπηση του Ασωπού Ποταμού, οι οποίες υλοποιούνται μέσω των υποέργων της πράξης. Η εξέλιξη αυτών αναφέρεται στη συνέχεια :

**Υπόεργο 1. Μελέτες για το έργο «Ομαλή υδροδότηση αστικών και βιομηχανικών περιοχών του Δήμου Τανάγρας»**

Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας υπεγράφη η υπ. αριθμ. 15321/25.9.2017 (ΑΔΑΜ : 17ΣΥΜΝ001990095 2017-09-25) σύμβαση για την εκπόνηση της Προμελέτης και Οριστικής Μελέτης του Υποέργου, με προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου τους 18 μήνες.

Στην παρούσα φάση, έχει παραδοθεί το μεγαλύτερο τμήμα της μελέτης, σύμφωνα με το συμβατικό αντικείμενο και αναμένεται η συγγραφή της



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ταμείο Συνοχής



απόφασης έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου από τον αρμόδιο φορέα για την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου.

### **Υποέργο 2. Μελέτες για το έργο «Περιβαλλοντική ανάκτηση του υπόγειου υδροφορέα»**

Με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας υπεγράφη η υπ. αριθμ. 14042/10.10.2018 (ΑΔΑΜ : 18SYMV003817758 2018-10-10) σύμβαση για την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης του Υποέργου, με προθεσμία περαίωσης του αντικειμένου τους 14 μήνες.

Η εκτέλεση της σύμβασης δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, αφού πρώτο βήμα για την υλοποίηση της, είναι η υπογραφή σύμβασης του υποέργου 3. Η ανάδοχη Σ/Ξ γραφείων αναμένει γραπτή εντολή της Διευθύνουσας για την έναρξη των εργασιών, η οποία αναμένεται περί το τέλος Φεβρουαρίου 2019.

### **Υποέργο 3. Συμφωνία πλαίσιο για την εκπόνηση υποστηρικτικών μελετών για το έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων Περιοχής Ασωπού»**

Το παρόν υποέργο δημοπρατήθηκε την Πέμπτη 10/8/2017, όπου και έγινε η παραλαβή των φακέλων των διαγωνιζομένων (5). Στην παρούσα φάση έχει συνταχθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού το Πρακτικό Ελέγχου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Προσωρινού Μειοδότη και αναμένεται η έγκρισή του από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τανάγρας.

Η προβλεπόμενη ημερομηνία υπογραφής σύμβασης και έναρξης εργασιών υπολογίζεται στο τέλος Φεβρουαρίου 2019.

Ο Διευθυντής

Δημήτριος Γκίκας  
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

Ε.Δ.

1. Χ.Α
2. Φ. Ε (16/2013)