

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δήμος Τανάγρας  
Ημ.: 22/04/2026  
6006/2026/Κύριο Πρωτόκολλο

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό 15<sup>ης</sup>/2026 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας.

### ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 128/2026

### Περίληψη

«Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση δημοτικών οδών οικισμού Σχηματαρίου Δ.Ε. Σχηματαρίου».

Στο Σχηματάρι την 22η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα στην έδρα του Δήμου Τανάγρας, η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. 5635/17-04-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Τανάγρας), που γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο επτά μελών παρόντα ήταν επτά μέλη:

#### Παρόντες

- 1.- Περγάλιας Βασίλειος (Πρόεδρος)
- 2.- Βρατσιώτης Νικόλαος του Χρήστου (Αναπλ/κο μέλος)
- 3.- Γκίνης Ιωάννης του Σταύρου (Τακτικό μέλος)
- 4.- Κόκκαλης Γεώργιος του Δημητρίου (Τακτικό μέλος)
- 5.- Νίκα Μαρία του Δημητρίου (Αναπλ/κο μέλος)
- 6.- Παπαϊωάννου Νικόλαος του Αριστείδη (Τακτικό μέλος)
- 7.- Σαμουρέλης Χρήστος του Διονυσίου (Τακτικό μέλος)

#### Απόντες

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα, το τακτικό μέλος κ. Σιαμπάνης Περικλής του Γεωργίου, ο οποίος αναπληρώθηκε από το δεύτερο αναπληρωματικό μέλος κα. Νίκα Μαρία του Δημητρίου, που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση από τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης και έπειτα και το τακτικό μέλος κ. Σταμάτης Σπυρίδων του Αναστασίου, ο οποίος αναπληρώθηκε από το τρίτο αναπληρωματικό μέλος κ. Βρατσιώτη Νικόλαο του Χρήστου.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Πίκου Ευαγγελία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος εισηγούμενος το (10ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στην Δημοτική Επιτροπή ότι:

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με το υπ' αριθ. πρωτ. **5450/16-04-2026** έγγραφό του, υπέβαλε στην Δημοτική Επιτροπή για έγκριση τον **1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών** του έργου με τίτλο: «**Ανάπλαση δημοτικών οδών οικισμού Σχηματαρίου Δ.Ε. Σχηματαρίου**».

Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα αναφέρονται τα εξής:

**«I. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

1. Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την αριθμ. 4/2022 Τεχνική Μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας.
2. Με την αριθμ. 189/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας , εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού .
3. Με την αριθμ. 210/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας, για το έργο «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Δ.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ** » αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας «**ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ**».
4. Με την αριθμ. 236/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Δ.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ** » στον οικονομικό φορέα «**ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ**», ο οποίος αναδείχθηκε μειοδότης με μέση έκπτωση 32,43%.
5. Στις 27/02/2024 υπογράφηκε η με αριθμ. πρωτ. **3159** σύμβαση εκτέλεσης έργου μεταξύ της εταιρείας «**ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ**» και του Δήμου Τανάγρας για την εκτέλεση του έργου, με συνολική οικονομική προσφορά **996.227,83€**, ποσό που αναλύεται ως εξής:

<b>ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>	
Αξία εργασιών:	543.497,79€
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18,00%):	97.829,60€
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ:</b>	<b>641.327,39€</b>
Απρόβλεπτα (15,00%):	96.199,11€
Απολογιστικά (χωρίς ΓΕ & ΟΕ):	49.100,00
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών	5.971,84
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ:</b>	<b>792.598,34</b>
Αναθεώρηση:	10.811,20€
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ:</b>	<b>803.409,54</b>
ΦΠΑ:	192.818,29€
<b>Συνολική Δαπάνη Έργου:</b>	<b>996.227,83€</b>

6. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ορίστηκε σε οχτώ μήνες από την υπογραφή της σύμβασης .
7. Με την αρ.πρωτ. **28/2025** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου του τίτλου έως τις 25/4/2025.
8. Με την αρ.πρωτ. **148/2025** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου του τίτλου έως τις 27/6/2025.
9. Με την αρ.πρωτ. **202/2025** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου του τίτλου έως τις 27/8/2025.
10. Με την αρ.πρωτ. **322/2025** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου του τίτλου έως τις 27/11/2025.

**II. ΦΥΣΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η βελτίωση του οδικού δικτύου στον αστικό ιστό του οικισμού Σχηματαρίου , η διάνοιξη και η ασφαλτόστρωση οδών σε συνδυασμό με κατασκευή δικτύου

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ύδρευσης και αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων όπου απαιτείται, στα πλαίσια εφαρμογής του σχεδίου πόλεως του οικισμού Σχηματαρίου του Δήμου Τανάγρας.

**ΙΙΙ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 1ου Α.Π.Ε.**

Ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:

Αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών, όπως διαμορφώθηκαν κατά την εξέλιξη της κατασκευής του έργου και έπειτα από τη σύνταξη αναλυτικών επιμετρήσεων και ακριβέστερων προμετρήσεων.

Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη:

- Το άρθρο 153 του Ν. 4412/2016
- Την υπ. αριθμ. 359881/2021 απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών (Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 153 του Ν. 4412/2016)
- Την υπ. αριθμ. 17587/19.1.2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών

Υπολογίστηκαν οι δαπάνες αναθεώρησης για τις εργασίες του έργου που εκτελέστηκαν κατά το Β' και Γ' τρίμηνο του 2024 και κατά το Β' και Γ' τρίμηνο του 2025 και περιλαμβάνονται στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε.

**V. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ**

Κατά ομάδα εργασιών ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ παρουσιάζει τις ακόλουθες μεταβολές (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.) ως προς τη συμβατική δαπάνη:

**1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ/ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ**

Η δαπάνη της παρούσας ομάδας ανέρχεται στο ποσό των **96.553,95 €**, έναντι της συμβατικής που ανέρχεται στο ποσό των **76.609,99€**, παρουσιάζει δηλαδή αύξηση κατά **19.943,96€**.

**2. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ**

Η δαπάνη της παρούσας ομάδας ανέρχεται στο ποσό των **127.041,89€**, έναντι της συμβατικής που ανέρχεται στο ποσό των **77.998,05€**, παρουσιάζει δηλαδή αύξηση κατά **49.043,84€**.

**3. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ**

Η δαπάνη της παρούσας ομάδας ανέρχεται στο ποσό των **195.681,00€**, έναντι της συμβατικής που ανέρχεται στο ποσό των **235.546,68€**, παρουσιάζει δηλαδή μείωση κατά **39.865,68€**.

**4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ**

Η δαπάνη της παρούσας ομάδας ανέρχεται στο ποσό των **205.745,62€**, έναντι της συμβατικής που ανέρχεται στο ποσό των **153.343,07€**, παρουσιάζει δηλαδή αύξηση κατά **52.402,55€**.

Συνολική αύξηση του ποσού των εργασιών (χωρίς Γ.Ε. & Ο.Ε.) ως προς την αρχική σύμβαση: **81.524,67€**

Συνολική αύξηση του ποσού των εργασιών (με Γ.Ε. & Ο.Ε.) ως προς την αρχική σύμβαση: **96.199,11€**,

ποσό που λαμβάνεται από μέρος του ποσού των απροβλέπτων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 156, παρ. 3 του Ν.4412/2016.

Απρόβλεπτες δαπάνες: Μείωση κατά **96.199,11€** σε σχέση με τη αρχική σύμβαση.

Δαπάνες αναθεώρησης: αύξηση κατά **110.284,00€** σε σχέση με την αρχική δαπάνη

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ**

	<b>ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ</b>	<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝ ΟΣ 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ</b>	<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>
ΟΜΑΔΑ: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ/ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΟΛΟΠΟΪΙΑΣ	76.609,99	96.553,95	+19.943,96
ΟΜΑΔΑ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ	77.998,05	127.041,89	+49.043,84
ΟΜΑΔΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ	235.546,68	195.681,00	-39.865,68
ΟΜΑΔΑ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ	153.343,07	205.745,62	+52.402,55
<b>ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>	<b>543.497,79</b>	<b>625.022,46</b>	<b>81.524,67</b>
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	97.829,60	112.504,04	14.674,44
<b>ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ με ΓΕ &amp; ΟΕ</b>	<b>641.327,39</b>	<b>737.526,50</b>	<b>96.199,11</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	96.199,11	0,00	-96.199,11
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ	49.100,00	49.100,00	0,00
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%	5.971,84	5.971,84	0,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	10.811,20	121.095,20	+110.284,0 0
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>803.409,54</b>	<b>913.693,54</b>	<b>110.284,00</b>
ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ (24,00%)	192.818,29	219.286,45	26.468,16
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ</b>	<b>996.227,83</b>	<b>1.132.979,99</b>	<b>136.752,16</b>

Η συνολική δαπάνη του προτεινόμενου 1ου Α.Π.Ε. (με Φ.Π.Α.) ανέρχεται στο ποσό των **1.132.979,99€**, έναντι της συμβατικής που ανέρχεται στο ποσό **996.227,83€**, είναι δηλαδή σε υπέρβαση κατά **136.752,16 €**, ποσό που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του κονδυλίου της αναθεώρησης.

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. σε καμία περίπτωση δεν τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή, ούτε και τα βασικά στοιχεία της, όπως αυτά προβλέπονται από την αρχική σύμβαση, δεν τίθεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου, δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης και δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου.

**VI. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

- Η Τελική Δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των **1.132.979,99€**, είναι δηλαδή σε υπέρβαση κατά **136.752,16€** ως προς τη Συμβατική Δαπάνη.
- Η χρήση των επί ελάσσον δαπανών κινείται μέσα στα όρια και τους περιορισμούς που τίθενται από τη διακήρυξη και την κείμενη νομοθεσία.
- Ο παρών 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. υπογράφεται από τον Ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

**VII. ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

Σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν παραπάνω, παρακαλούμε:

Για την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ συνολικού ποσού **1.132.979,99€** του έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ Δ.Ε. ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ**» καθώς ολοκληρώνεται το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης και το έργο καθίσταται άρτιο και λειτουργικό.»

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας με το υπ' αριθ. 1 πρακτικό της από 31/03/2026 συνεδρίασης (4<sup>ο</sup> θέμα) **γνωμοδότησε υπέρ της έγκρισης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ** συνολικού ποσού **1.132.979,99 €** του έργου με τίτλο: «**Ανάπλαση δημοτικών οδών οικισμού Σχηματαρίου Δ.Ε. Σχηματαρίου**».

Σύμφωνα με τις διατάξεις της **παρ. 2, του άρθρου 2** του **Ν.4412/2016 (ΦΕΚ –147<sup>Α</sup>/8-8-2016)** ως «Προϊσταμένη Αρχή» νοείται η αρχή ή η υπηρεσία ή το όργανο του φορέα κατασκευής του έργου που εποπτεύει την κατασκευή του ασκώντας για λογαριασμό του αποφασιστικές αρμοδιότητες, ιδίως σε θέματα τροποποίησης των όρων της σύμβασης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις **του άρθρου 156** του **Ν.4412/2016 (ΦΕΚ –147<sup>Α</sup>/8-8-2016)** οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών και τα Πρωτόκολλα Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών που τους συνοδεύουν συντάσσονται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία και υπογράφονται από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα ή με επιφύλαξη. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί την υπογραφή, του κοινοποιείται ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας και τα πρωτόκολλα, σύμφωνα με το άρθρο 143. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση που ο ανάδοχος υπέγραψε τα σχετικά έγγραφα με επιφύλαξη, δικαιούται να υποβάλει ένσταση. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και τα πρωτόκολλα νέων τιμών εγκρίνονται με ή χωρίς διορθώσεις από την προϊσταμένη αρχή, στην οποία διαβιβάζονται μαζί με την ένσταση του αναδόχου, την αιτιολογική έκθεση για την ανάγκη των τροποποιήσεων, τον τρόπο κανονισμού των τιμών και κάθε σχετική πληροφορία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις **του άρθρου 132, παρ. γ** του **Ν.4412/2016 (ΦΕΚ –147<sup>Α</sup>/8-8-2016)** οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

αα) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,  
ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,  
γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο.

Οι επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου,

δ) όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε αρχικά η σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή, συνεπεία:

αα) ρητής ρήτηρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύμφωνης με την περίπτωση α',  
ββ) ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπρωτευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της εφαρμογής του παρόντος Βιβλίου ή  
γγ) περίπτωσης που η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις του κύριου αναδόχου έναντι των υπεργολάβων του και εφόσον η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 131, ε) όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της **παρ. 2, περ. β, του άρθρου 74Α** του **Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 87Α/7-6-2010)**, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις **του άρθρου 9** του **Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ – 163Α/06-10-2023)** η δημοτική επιτροπή πλέον των αρμοδιοτήτων της παρ. 1, αποφασίζει και για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικείμενου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.

## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να προβούν στην έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «**Ανάπλαση δημοτικών οδών οικισμού Σχηματαρίου Δ.Ε. Σχηματαρίου**».

**Η Δημοτική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη:**

1. Την εισήγηση του Προέδρου.
2. Τις διατάξεις της **παρ. 2, περ. β, του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 87Α/7-6-2010)**, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του **άρθρου 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ – 163Α/06-10-2023)**.
3. Τις διατάξεις της **παρ. 2, του άρθρου 2 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ –147<sup>Α</sup>/8-8-2016)**.
4. Τις διατάξεις **του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ –147<sup>Α</sup>/8-8-2016)**.
5. Τις διατάξεις **του άρθρου 132 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ –147<sup>Α</sup>/8-8-2016)**.
6. Το υπ' αριθ. 1 πρακτικό της από 31/03/2026 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
7. Το υπ' αριθ. πρωτ. **5450/16-04-2026** έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας με το οποίο υπέβαλε για έγκριση τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «**Ανάπλαση δημοτικών οδών οικισμού Σχηματαρίου Δ.Ε. Σχηματαρίου**».

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: «**Ανάπλαση δημοτικών οδών οικισμού Σχηματαρίου Δ.Ε. Σχηματαρίου**», η συνολική δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό του **1.132.979,99 €**, έναντι της συμβατικής δαπάνης που ανέρχεται στο ποσό των **996.227,83 €**, είναι δηλαδή σε **υπέρβαση** κατά **136.752,16 €**, ποσό που οφείλεται αποκλειστικά στην αύξηση του κονδυλίου της δαπάνης αναθεώρησης

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό **128/2026**

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ****Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ****ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ****1. ΒΡΑΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ****2. ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ****3. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ****4. ΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

**5. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

**6. ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ &  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.**

**ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**