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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ                                             
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 35ης/2026 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας.             

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 306/2026

              Περίληψη                                         
«Περί λήψης απόφασης για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της 
μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για το έργο: «Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, 
Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Αστικής Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς 
του Δήμου Τανάγρας που πλήττονται από περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση 
και εξυπηρετούν τους οικισμούς πέριξ και μέσα στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ 
(Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)».

Στο Σχηματάρι την 5η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στο Δημοτικό 
Κατάστημα στην έδρα του Δήμου Τανάγρας, η Δημοτική Επιτροπή συνήλθε σε ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ 
τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 17559/01-10-2026 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου της (Δημάρχου Τανάγρας), που γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 142 του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ – 103Α/29-06-2026).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο επτά μελών παρόντα ήταν 
πέντε μέλη:

         Παρόντες                                                          
1.- Γκίνης Ιωάννης του Σταύρου (Τακτικό μέλος)  
2.- Μπλατσιώτης Νικόλαος του Ταξιάρχη (Τακτικό μέλος)
3.- Παπαϊωάννου Νικόλαος του Αριστείδη (Τακτικό μέλος)
4.- Πέτρου Χρήστου του Γεωργίου (Τακτικό μέλος)
5.- Σταμάτης Σπυρίδων του Αναστασίου (Τακτικό μέλος)

 
Απόντες

1.- Περγάλιας Βασίλειος του Παναγιώτη (Πρόεδρος)
2.- Κόκκαλης Γεώργιος του Δημητρίου (Τακτικό μέλος)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Πίκου Ευαγγελία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Λόγω της απουσίας του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής και Δημάρχου Τανάγρας κ. 
Περγάλια Βασιλείου, στη συνεδρίαση προέδρευσε ο Αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κ. 
Παπαϊωάννου Νικόλαου του Αριστείδη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 1 του. 
Ν.5314/2026 (ΦΕΚ – 103Α/29-06-2026). 
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Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το (3ο) θέμα της 
ημερήσιας διάταξης εξέθεσε στην Δημοτική Επιτροπή ότι:

Με την αριθμ. 214/2021 (ΑΔΑ: 9ΠΝΓΩΗΒ-0Λ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Τανάγρας κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: Μελέτη για το έργο: «Δράσεις 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Αστικής 
Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που πλήττονται από 
περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους οικισμούς πέριξ και μέσα 
στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)» στον οικονομικό 
φορέα με την επωνυμία “Ένωση Οικονομικών Φορέων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
Α.Ε. – ΤΣΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»” 

Στις 9 Σεπτεμβρίου 2021 υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου και των Αναδόχων η υπ’ αριθ. 
πρωτ. 14117 σύμβαση σύμφωνα με την οποία η προθεσμία παράδοσης της ανωτέρω μελέτης 
είναι η 09/10/2022. 

Με την υπ’ αριθ. 241/2022 (ΑΔΑ: ΨΡΤ0ΩΗΒ-ΑΨΔ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Τανάγρας χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας 6 μηνών, ήτοι έως 09/04/2023 
για την εκπόνηση της ως άνω μελέτης.

 
Με την υπ’ αριθ. 64/2023 (ΑΔΑ: Ψ3ΥΖΩΗΒ-5Ο2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Τανάγρας χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας 6 μηνών, ήτοι έως 09/10/2023 για την εκπόνηση 
της ως άνω μελέτης.

Με την από 08-03-2024 αίτηση, ο κοινός εκπρόσωπος της ένωσης οικονομικών φορέων 
«HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΤΣΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», η οποία 
είναι ανάδοχος για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για το έργο: «Δράσεις 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Αστικής 
Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που πλήττονται από 
περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους οικισμούς πέριξ και μέσα 
στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)», υπέβαλε αίτημα 
παράτασης έξι (6) μηνών, ήτοι έως 09/10/2024, χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση 
ή άλλη αξίωση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας με το 
υπ’ αριθ. πρωτ. 6477/12-04-2024 έγγραφό του διαπίστωσε ότι η υπέρβαση της προθεσμίας 
κατασκευής του έργου, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εισηγείται 
τη χορήγηση της αιτούμενης συνολικής παράτασης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 147 του 
Ν. 4412/2016, κατά έξι (6) μήνες από τη συνολική προθεσμία για την περαίωση του 
αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 της 
οικείας διακήρυξης, δηλαδή έως την 9η Οκτωβρίου 2024.

Με την υπ’ αριθ. 96/2024 (ΑΔΑ: ΨΕ4ΗΩΗΒ-3ΒΚ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής 
χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για το 
έργο: «Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Αστικής 
Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που πλήττονται από 
περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους οικισμούς πέριξ και μέσα 
στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)», κατά έξι (6) 
μήνες από τη συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα 
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με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 της οικείας διακήρυξης, δηλαδή έως την 
9η Οκτωβρίου 2024, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. εισερχομένου 17579/27-09-2024 αίτηση, ο κοινός εκπρόσωπος της 
ένωσης οικονομικών φορέων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΤΣΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», η οποία είναι ανάδοχος για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για 
το έργο: «Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και 
Αστικής Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που πλήττονται από 
περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους οικισμούς πέριξ και μέσα 
στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)», υπέβαλε αίτημα 
παράτασης έξι (6) μηνών, ήτοι έως 09/04/2025, χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση 
ή άλλη αξίωση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας με το 
υπ’ αριθ. πρωτ. 17579/02-10-2024 έγγραφό του διαπίστωσε ότι η υπέρβαση της προθεσμίας 
κατασκευής του έργου, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εισηγείται 
τη χορήγηση της αιτούμενης συνολικής παράτασης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 147 του 
Ν. 4412/2016, κατά έξι (6) μήνες από τη συνολική προθεσμία για την περαίωση του 
αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 της 
οικείας διακήρυξης, δηλαδή έως την 9η Απριλίου 2025.

Με την υπ’ αριθ. 227/2024 (ΑΔΑ: Ψ218ΩΗΒ-7ΨΝ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής 
χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για το 
έργο: «Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Αστικής 
Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που πλήττονται από 
περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους οικισμούς πέριξ και μέσα 
στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)», κατά έξι (6) 
μήνες από τη συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 της οικείας διακήρυξης, δηλαδή έως την 
9η Απριλίου 2025, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. εισερχομένου 5449/01-04-2025 αίτηση, ο κοινός εκπρόσωπος της 
ένωσης οικονομικών φορέων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΤΣΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», η οποία είναι ανάδοχος για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για 
το έργο: «Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και 
Αστικής Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που πλήττονται από 
περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους οικισμούς πέριξ και μέσα 
στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)», υπέβαλε αίτημα 
παράτασης έξι (6) μηνών, ήτοι έως 09/10/2025, χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση 
ή άλλη αξίωση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας με το 
υπ’ αριθ. πρωτ. 5449/03-04-2025 έγγραφό του διαπίστωσε ότι η υπέρβαση της προθεσμίας 
κατασκευής του έργου, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εισηγείται 
τη χορήγηση της αιτούμενης συνολικής παράτασης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 147 του 
Ν. 4412/2016, κατά έξι (6) μήνες από τη συνολική προθεσμία για την περαίωση του 
αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 της 
οικείας διακήρυξης, δηλαδή έως την 9η Οκτωβρίου 2025.

ΑΔΑ: ΨΖ1ΕΩΗΒ-Α1Ζ
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Με την υπ’ αριθ. 118/2024 (ΑΔΑ: ΡΡ0ΡΩΗΒ-ΗΔΙ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής 
χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για το 
έργο: «Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Αστικής 
Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που πλήττονται από 
περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους οικισμούς πέριξ και μέσα 
στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)», κατά έξι (6) 
μήνες από τη συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 της οικείας διακήρυξης, δηλαδή έως την 
9η Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. εισερχομένου 18267/06-10-2025 αίτηση, ο κοινός εκπρόσωπος της 
ένωσης οικονομικών φορέων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΤΣΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», η οποία είναι ανάδοχος για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για 
το έργο: «Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και 
Αστικής Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που πλήττονται από 
περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους οικισμούς πέριξ και μέσα 
στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)», υπέβαλε αίτημα 
παράτασης έξι (6) μηνών, ήτοι έως 09/04/2026, χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση 
ή άλλη αξίωση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση. 

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας με το 
υπ’ αριθ. πρωτ. 18267/16-10-2025 έγγραφό του διαπίστωσε ότι η υπέρβαση της προθεσμίας 
κατασκευής του έργου, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εισηγείται 
τη χορήγηση της αιτούμενης συνολικής παράτασης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 147 του 
Ν. 4412/2016, κατά έξι (6) μήνες από τη συνολική προθεσμία για την περαίωση του 
αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 της 
οικείας διακήρυξης, δηλαδή έως την 9η Απριλίου 2026.

Με την υπ’ αριθ. 306/2025 (ΑΔΑ: 62Ν6ΩΗΒ-1ΨΩ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής 
χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για το 
έργο: «Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Αστικής 
Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που πλήττονται από 
περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους οικισμούς πέριξ και μέσα 
στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)», κατά έξι (6) 
μήνες από τη συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 της οικείας διακήρυξης, δηλαδή έως την 
9η Απριλίου 2026, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. εισερχομένου 5231/09-04-2026 αίτηση, ο κοινός εκπρόσωπος της 
ένωσης οικονομικών φορέων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΤΣΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», η οποία είναι ανάδοχος για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για 
το έργο: «Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και 
Αστικής Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που πλήττονται από 
περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους οικισμούς πέριξ και μέσα 
στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)», υπέβαλε αίτημα 
παράτασης έξι (6) μηνών, ήτοι έως 09/10/2026, χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση 
ή άλλη αξίωση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση, η οποία έχει 
εκκινήσει, άλλα είναι ακόμη υπό εξέλιξη. 
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Το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας με το 
υπ’ αριθ. πρωτ. 5231/16-04-2026 έγγραφό του διαπίστωσε ότι η υπέρβαση της προθεσμίας 
κατασκευής του έργου, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εισηγείται 
τη χορήγηση της αιτούμενης συνολικής παράτασης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 147 του 
Ν. 4412/2016, κατά έξι (6) μήνες από τη συνολική προθεσμία για την περαίωση του 
αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 της 
οικείας διακήρυξης, δηλαδή έως την 9η Οκτωβρίου 2026.

Με την υπ’ αριθ. 127/2026 (ΑΔΑ: 6ΔΕ5ΩΗΒ-4ΓΔ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής 
χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για το 
έργο: «Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Αστικής 
Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που πλήττονται από 
περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους οικισμούς πέριξ και μέσα 
στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)», κατά έξι (6) 
μήνες από τη συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 της οικείας διακήρυξης, δηλαδή έως την 
9η Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

Με την υπ’ αριθ. πρωτ. εισερχομένου 17260/29-09-2026 αίτηση, ο κοινός εκπρόσωπος της 
ένωσης οικονομικών φορέων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΤΣΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ», η οποία είναι ανάδοχος για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για 
το έργο: «Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και 
Αστικής Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που πλήττονται από 
περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους οικισμούς πέριξ και μέσα 
στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)», υπέβαλε αίτημα 
παράτασης έξι (6) μηνών, ήτοι έως 09/04/2027, χωρίς καμία περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση 
ή άλλη αξίωση, προκειμένου να ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση, η οποία έχει 
εκκινήσει, άλλα είναι ακόμη υπό εξέλιξη. 

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας με το 
υπ’ αριθ. πρωτ. 17260/29-09-2026 έγγραφό του διαπίστωσε ότι η υπέρβαση της προθεσμίας 
κατασκευής του έργου, δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εισηγείται 
τη χορήγηση της αιτούμενης συνολικής παράτασης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 147 του 
Ν. 4412/2016, κατά έξι (6) μήνες από τη συνολική προθεσμία για την περαίωση του 
αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 της 
οικείας διακήρυξης, δηλαδή έως την 9η Απριλίου 2027.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10, του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ –147Α/8-
8-2016) η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα 
από  αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται 
τουλάχιστον  ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του 
έργου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8α, του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ –147Α/8-
8-2016) παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται «με αναθεώρηση», 
όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του  αντίστοιχου τμήματος δεν 
οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από  αύξηση του αρχικού 
συμβατικού αντικειμένου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, περ. αη, υποπερ. iv, του άρθρου 138, του 
Ν.5314/2026 (ΦΕΚ – 103Α/29-06-2026), η δημοτική επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες της 
προϊσταμένης αρχής, κατά το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής 
τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στον 
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ν.4412/2016, καθώς και στις συμβάσεις που υλοποιούνται με σύμπραξη δημοσίου και 
ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 (Α΄232)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 609, του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ – 
103Α/29-06-2026), η δημοτική επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες της προϊσταμένης αρχής, κατά 
το στάδιο εκτέλεσης των συμβάσεων έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών, όπως αυτές ορίζονται στον ν.4412/2016.

Ύστερα από τα ανωτέρω ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν για τη χορήγηση  παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης με 
τίτλο: «Μελέτη για το έργο: «Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Βελτίωσης της 
Ποιότητας Ζωής και Αστικής Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου 
Τανάγρας που πλήττονται από περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και 
εξυπηρετούν τους οικισμούς πέριξ και μέσα στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ 
(Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)», κατά έξι (6) μήνες από τη συνολική προθεσμία για 
την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 
του άρθρου 12 της οικείας διακήρυξης, δηλαδή έως την 9η Απριλίου 2026,  σύμφωνα με το 
άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

 Η Δημοτική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψη:
1. Την εισήγηση του Αντιπροέδρου.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2, περ. αη, υποπερ. iv, του άρθρου 138, του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ – 

103Α/29-06-2026).
3. Τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 609, του Ν.5314/2026 (ΦΕΚ – 103Α/29-06-2026).
4. Τις διατάξεις των παρ. 8α & 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ –147Α/8-8-2016) 
5. Την υπ’ αριθ. 214/2021 (ΑΔΑ: 9ΠΝΓΩΗΒ-0Λ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Τανάγρας.
6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 14117/09-09-2021 (20SYMV009177366 2020-09-09) υπογραφείσα 

σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της  αναδόχου ένωσης οικονομικών φορέων 
«HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. 
HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΤΣΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ»

7. Την υπ’ αριθ. 241/2022 (ΑΔΑ: ΨΡΤ0ΩΗΒ-ΑΨΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Δήμου Τανάγρας

8. Την υπ’ αριθ. 64/2023 (ΑΔΑ: Ψ3ΥΖΩΗΒ-5Ο2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Τανάγρας

9. Την από 08-03-2024 αίτηση, του κοινού εκπροσώπου της ένωσης οικονομικών φορέων 
«HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. 
HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΤΣΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ»

10. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 6477/12-04-2024 έγγραφό του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας.

11. Την υπ’ αριθ. 96/2024 (ΑΔΑ: ΨΕ4ΗΩΗΒ-3ΒΚ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής 
Δήμου Τανάγρας.

12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. εισερχομένου 17579/27-09-2024 αίτηση, του κοινού εκπροσώπου της 
ένωσης οικονομικών φορέων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΤΣΙΑΝΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»

13. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 17579/02-10-2024 έγγραφό του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας.

14. Την υπ’ αριθ. 227/2024 (ΑΔΑ: Ψ218ΩΗΒ-7ΨΝ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής 
Δήμου Τανάγρας.
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15. Την υπ’ αριθ. πρωτ. εισερχομένου 5449/01-04-2025 αίτηση, του κοινού εκπροσώπου της 
ένωσης οικονομικών φορέων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΤΣΙΑΝΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»

16. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 5449/03-04-2024 έγγραφό του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας.

17. Την υπ’ αριθ. 118/2024 (ΑΔΑ: ΡΡ0ΡΩΗΒ-ΗΔΙ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής 
Δήμου Τανάγρας.

18. Την υπ’ αριθ. πρωτ. εισερχομένου 18267/06-10-2025 αίτηση, του κοινού εκπροσώπου της 
ένωσης οικονομικών φορέων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΤΣΙΑΝΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»

19. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 18267/16-10-2025 έγγραφό του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας.

20. Την υπ’ αριθ. 306/2025 (ΑΔΑ: 62Ν6ΩΗΒ-1ΨΩ) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής 
Δήμου Τανάγρας.

21. Την υπ’ αριθ. πρωτ. εισερχομένου 5231/09-04-2026 αίτηση, του κοινού εκπροσώπου της 
ένωσης οικονομικών φορέων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΤΣΙΑΝΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»

22. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 5231/16-04-2026 έγγραφό του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας.

23. Την υπ’ αριθ. 127/2026 (ΑΔΑ: 6ΔΕ5ΩΗΒ-4ΓΔ)  απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής 
Δήμου Τανάγρας.

24. Την υπ’ αριθ. πρωτ. εισερχομένου 17260/29-09-2026 αίτηση, του κοινού εκπροσώπου της 
ένωσης οικονομικών φορέων «HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ.τ. HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. – ΤΣΙΑΝΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ»

25. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 17260/29-09-2026 έγγραφό του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α

Τη χορήγηση  παράτασης προθεσμίας για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη 
για το έργο: «Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής 
και Αστικής Αναζωογόνησης με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που 
πλήττονται από περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους 
οικισμούς πέριξ και μέσα στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, 
Σχηματάρι)», κατά έξι (6) μήνες από τη συνολική προθεσμία για την περαίωση του 
αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 της 
οικείας διακήρυξης, δηλαδή έως την 9η Απριλίου 2026, σύμφωνα με το άρθρο 147 του 
Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 306/2026
Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

  ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.  ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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