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      ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ                                             
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                  

ΑΠΟΦΑΣΗ: 132
Από το πρακτικό 17ης/2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

Δήμου Τανάγρας.             
                                

        Περίληψη                                         
«Περί λήψης απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας 
για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Κατασκευή αποχετευτικού 
δικτύου ομβρίων υδάτων».

Στο Σχηματάρι την 10η ΜΑΪΟΥ 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, η 
Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (δια ζώσης), σύμφωνα 
με την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/29-04-2022 (ΦΕΚ Β΄ 2137/30-04-2022) 
ΚΥΑ, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 6943/06-05-2022 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου της (Δημάρχου Τανάγρας), που γνωστοποιήθηκε στα μέλη 
σύμφωνα με το άρθρο 75, παρ.6 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο επτά 
μελών παρόντα ήταν επτά μέλη:

         Παρόντες                                                            Απόντες
1.- Περγάλιας Βασίλειος (Πρόεδρος)    
2.- Αγγέλου Αριστείδης ________
3.- Αναστασίου Ιωάννης
4.- Γκίνης Ιωάννης
5.- Κόκκαλης Γεώργιος
6.- Νίκα Μαρία
7.- Σταμάτης Σπυρίδων

             Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Πίκου Ευαγγελία, υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούμενος το (1ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης 
εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι:

Με την υπ’ αριθ. 134/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη 
ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
του άρθρου 32, παρ. γ του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή μέσω του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο: 
«Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων», στον 
οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» με 

Δήμος Τανάγρας

Ημ.: 10/05/2022
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Α/Α κατάθεσης προσφοράς ΕΣΗΔΗΣ 149817, με προσφερόμενη μέση 
τεκμαρτή έκπτωση Εμ=15,03%..

Την 6η Οκτωβρίου 2020 υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου και του 
οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ» η 
υπ’ αριθ. πρωτ. 16256 σύμβαση. 

 Με την υπ’ αριθ. πρωτ. 4248/22-03-2022 αίτηση, η ανάδοχος του 
έργου: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων», 
ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ, ζητά να της χορηγηθεί παράταση 
προθεσμίας πέντε μηνών, δηλαδή έως την 05/09/2022, διότι  κατά τη 
διάρκεια των χειμερινών μηνών, δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών για 
μεγάλα χρονικά διαστήματα, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών 
που επικράτησαν στην περιοχή (έντονες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις) 
καθώς επίσης και διότι εξαιτίας των έκτακτων μέτρων που έχουν επιβληθεί 
κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο για την προστασία των εργαζομένων 
και των πολιτών από τον Covid-19, σημειώθηκαν καθυστερήσεις στην 
εκτέλεση των εργασιών.

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Τανάγρας με το υπ’ αριθ. πρωτ. 4248/23-03-2022 έγγραφό του διαπίστωσε 
ότι η υπέρβαση της προθεσμίας κατασκευής του έργου, δεν οφείλεται σε 
αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εισηγείται τη χορήγηση της 
αιτούμενης συνολικής παράτασης προθεσμίας, σύμφωνα με την παρ. 8α του 
άρθρου 147 του Ν.4412/2016, πέντε (5) μηνών από τη συμβατική λήξη του 
έργου, ήτοι έως 05/09/2022.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10, του άρθρου 147 του 
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ –147Α/8-8-2016) η έγκριση των παρατάσεων 
προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από  αίτημα του 
αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται 
τουλάχιστον  ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής 
προθεσμίας περαιώσεως του έργου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8α, του άρθρου 147 του 
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ –147Α/8-8-2016) παράταση της συνολικής ή των 
τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση 
του συνόλου των εργασιών του έργου ή του  αντίστοιχου τμήματος δεν 
οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από  
αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, περ. ζ, του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 87Α/7-6-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 40, του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ – 197Α/12-10-2020) η 
οικονομική επιτροπής ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις 
συμβάσεις του έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως 
προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα 
του Δημάρχου για την απ’ ευθείας ανάθεση.

Παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για τη χορήγηση παράτασης 
προθεσμίας κατασκευής για το έργο: «Κατασκευή αποχετευτικού 
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δικτύου ομβρίων υδάτων», πέντε (5) μηνών από τη συμβατική λήξη του 
έργου, δηλαδή έως την 5η Σεπτεμβρίου 2022,  σύμφωνα με την παρ. 8α 
του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού 
έλαβε υπ’ όψη:
1. Την εισήγηση του Προέδρου 
2. Τις διατάξεις της παρ. 1, περ. ζ, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ – 87Α/7-6-2010), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις 
του άρθρου 40, του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ – 197Α/12-10-2020)

3. Τις διατάξεις των παρ. 8α & 10 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 
(ΦΕΚ –147Α/8-8-2016) 

4. Την υπ’ αριθ. 134/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Τανάγρας.

5. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 16256/06-10-2020 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ 
του Δήμου και του οικονομικού φορέα  με την επωνυμία «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ 
ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ».

6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4248/22-03-2022 αίτηση του οικονομικού φορέα με 
την επωνυμία «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ».

7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4248/23-03-2022 έγγραφό του Τμήματος Τεχνικών 
Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή του έργου 
με τίτλο: «Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων υδάτων», 
πέντε (5) μηνών από τη συμβατική λήξη του έργου, δηλαδή έως την 5η 
Σεπτεμβρίου 2022,  σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 147 του 
Ν.4412/2016.

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 132/2022

Το πρακτικό αυτό υπογράφουν οι εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             ΤΑ ΜΕΛΗ

   ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.  ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

4. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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5. ΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ

6. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ Ο.Ε.

ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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