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ΑΡΘΡΟ 1
Ο
: ΓΕΝΙΚΑ 

 

1. Αντικείµενο Ε.Σ.Υ. 

Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά στους 
Γενικούς και Ειδικούς Όρους, µε βάση τους οποίους και σε συνδυασµό µε τα λοιπά 
συµβατικά τεύχη, τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, µελέτες, σχέδια κ.λπ., που θα 
χορηγηθούν από την Υπηρεσία, καθώς και τις έγγραφες διαταγές της, θα εκτελεσθεί το 
έργο της επικεφαλίδας. 
 

2. Ορισµοί 

Για την εργολαβία που αναφέρεται στην «εκτέλεση ή κατασκευή του έργου» της 
επικεφαλίδας ισχύουν οι όροι δηµοπράτησης που περιλαµβάνονται στα συµβατικά τεύχη 
δηµοπράτησης. 

- «Εργοδότης» ή «Κύριος του Έργου» είναι ο ∆ήµος Τανάγρας. 
- «∆ιευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία» είναι η 

∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Τανάγρας, που είναι αρµόδια για 
την παρακολούθηση, έλεγχο και διοίκηση της κατασκευής του έργου. 

- «Προϊσταµένη Αρχή» είναι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Τανάγρας, που 
εποπτεύει την κατασκευή του έργου, ασκώντας αποφασιστικές αρµοδιότητες, 
ιδίως σε θέµατα τροποποίησης των όρων της σύµβασης. Οι διοικητικές 
πράξεις της Προϊσταµένης Αρχής υπόκεινται στην έγκριση των κατά νόµο 
αρµοδίων οργάνων. 

- «Τεχνικό Συµβούλιο» είναι το Τεχνικό Συµβούλιο ∆ηµοσίων Έργων 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

- «Ανάδοχος» είναι η εργοληπτική επιχείρηση ή κοινοπραξία εργοληπτικών 
επιχειρήσεων µε την οποία, µετά από νόµιµες διαδικασίες διαγωνισµού, ο 
Εργοδότης θα συνάψει σύµβαση κατασκευής για το έργο της επικεφαλίδας. 

- «Σύµβαση» είναι η γραπτή συµφωνία µεταξύ του Εργοδότη και του Αναδόχου 
για την κατασκευή του έργου της επικεφαλίδας, καθώς και όλα τα εγκεκριµένα 
τεύχη, σχέδια και προδιαγραφές που µνηµονεύονται σε αυτήν. 

- «Απρόβλεπτες ∆απάνες» είναι οι δαπάνες που δεν είναι δυνατόν να 
εξειδικευτούν πλήρως στη φάση δηµοπράτησης του έργου και δεσµεύονται 
για να καλύψουν τις δαπάνες που ορίζονται στο άρθρο 156 του Ν.4412/2016. 

 
3. Συντοµογραφίες 

Συντοµογραφίες Τευχών ∆ηµοπράτησης 
Τ∆ : Τεύχη ∆ηµοπράτησης 
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∆∆ : ∆ιακήρυξη ∆ηµοπρασίας 
ΕΣΥ : Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 
ΠΜ : Προϋπολογισµός Μελέτης 
ΠΠ : Προϋπολογισµός Προσφοράς 
ΤΙΠ : Τιµολόγιο Προσφοράς 
ΤεΠε : Τεχνική Περιγραφή 
TΠ-ΤΠ : Τεχνικές Προδιαγραφές 
ΤΙΜ : Τιµολόγιο Μελέτης 
Συντοµογραφίες Κωδικών, Προδιαγραφών, Κανονισµών, Οδηγιών 
ΠΤΠ : Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές 
ΕΤΕΠ : Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές  
Συντοµογραφίες Υπηρεσιών / Οργανισµών 
ΥΠΥΜΕ : Υπουργείο Υποδοµών & Μεταφορών  
ΥΠΕ : Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας  
ΕΕ : Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΕΦΚΑ : Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης 
ΚΕ∆Ε : Κεντρικό Εργαστήριο ∆ηµοσίων Έργων 
ΟΚΩ : Οργανισµοί Κοινής ωφέλειας 
Άλλες Συντοµογραφίες 
Ν : Νόµος 
Π∆ : Προεδρικό ∆ιάταγµα 
ΦΕΚ : Φύλλο Εφηµερίδας Κυβερνήσεως 
ΥΑ :Υπουργική Απόφαση 
ΚΥΑ : Κοινή Υπουργική Απόφαση 
ΦΠΑ : Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 
ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ : Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, 

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
 

4. Ερµηνείες 

Στα συµβατικά τεύχη, εκτός αν από τα συµφραζόµενα ρητά προκύπτει 
διαφορετικά: 

- Λέξεις που αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριµένο γένος θα αφορούν και σε 
όλα τα γένη και αντίστροφα. 

- Λέξεις που αναγράφονται στον ενικό θα αφορούν την ίδια έννοια και στον 
πληθυντικό και αντίστροφα. 

- Λέξεις που αναγράφονται µε κεφαλαία γράµµατα θα έχουν την ίδια έννοια µε 
τις ίδιες λέξεις που αναγράφονται µε πεζά γράµµατα και αντίστροφα. 

Εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά, «ηµέρα», «εβδοµάδα», «µήνας», «έτος» 
κ.λπ. θα σηµαίνει «ηµερολογιακή ηµέρα», «ηµερολογιακή εβδοµάδα», «ηµερολογιακός 
µήνας», «ηµερολογιακό έτος» κ.λπ. 

∆ιατάξεις, που αναφέρονται σε «συµφωνία», «συγκατάθεση» ή σε 
συνώνυµα/παράγωγά τους, προϋποθέτουν ότι η υπόψη συµφωνία, συγκατάθεση κ.λπ. 
θα διατυπώνεται εγγράφως. 

«Εγγράφως» ή παράγωγα της λέξης αυτής, έχουν τη σηµασία που αποδίδεται 
στις έννοιες αυτές από τον Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. 

Οι τίτλοι που χρησιµοποιούνται γενικά δεν θα λαµβάνονται υπόψη κατά την 
ερµηνεία του κειµένου της παρούσας. 

Όπου αναφέρονται οι όροι «µε δαπάνη του Αναδόχου», «βαρύνουν τον 
Ανάδοχο», «σε βάρος του Αναδόχου», «χωρίς ιδιαίτερο αντάλλαγµα», «χωρίς ιδιαίτερη 
αποζηµίωση», νοείται ότι όλες οι σχετικές δαπάνες έχουν περιληφθεί στις τιµές της 
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προσφοράς και ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα πρόσθετο αντάλλαγµα ή/και καµία 
πρόσθετη αµοιβή ή αποζηµίωση πέρα από τις τιµές της προσφοράς του. 

Όπου στην παρούσα και στα λοιπά συµβατικά τεύχη γίνεται αναφορά σε 
συγκεκριµένα άρθρα, παραγράφους, εδάφια κ.λπ. νόµων, προεδρικών διαταγµάτων, 
υπουργικών αποφάσεων, συµβατικών τευχών κ.λπ., αυτή γίνεται για διευκόλυνση και 
ευθεία αναφορά στις πλέον συναφείς διατάξεις, χωρίς από την αναφορά αυτή να 
αποκλείεται η ισχύς άλλης ισχύουσας διάταξης που τυχόν δεν αναφέρεται ρητά. 
 

5. Επικοινωνία – Κοινοποίηση Εγγράφων 

Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 135 και 143 του Ν.4412/2016. 
Ο Αντίκλητος του Αναδόχου θα είναι εξουσιοδοτηµένος για την παραλαβή των 

εγγράφων της Υπηρεσίας που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στον Ανάδοχο από τα 
γραφεία της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας ή της Προϊστάµενης Αρχής.  

Συναινέσεις, εγκρίσεις, προσδιορισµοί, ειδοποιήσεις, αιτήσεις, ενστάσεις, 
δηλώσεις, που απαιτούνται στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου πρέπει: 

i. να γίνονται εγγράφως µε την έννοια του Κώδικα Πολιτικής 
∆ικονοµίας,  

ii. να επιβεβαιώνεται η πραγµατοποίησή τους µε κάθε νόµιµο τρόπο 
και 

iii. να γίνονται στις δηλωµένες µε τα έγγραφα της προσφοράς ή της 
σύµβασης διευθύνσεις, εκτός εάν έχουν λάβει χώρα µεταβολές, οι οποίες όµως 
έχουν γνωστοποιηθεί εγγράφως, άλλως οι ανωτέρω πράξεις λογίζεται ότι γίνονται 
εγκύρως στις ήδη δηλωµένες διευθύνσεις. 

 
6. Θεσµικό πλαίσιο, προδιαγραφές, κανονισµοί και γλώσσα που 

διέπουν τη σύµβαση 

Συµβατικό πλαίσιο - Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/2016, 

β) οι όροι της σύµβασης και γ) συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας, σύµφωνα µε το 
άρθρο 129 του Ν.4412/2016. 

Ισχύουσες διατάξεις 
Ισχύει το σχετικό άρθρο της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης. 
Συµβατικά Στοιχεία 
Ισχύει το σχετικό άρθρο της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης. 
Προδιαγραφές και Κανονισµοί 
Για την εκτέλεση του έργου ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 54 και 178 του 

Ν.4412/2016. Επιπρόσθετα, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, ισχύουν οι κανονισµοί και 
προδιαγραφές που ορίζονται κατωτέρω. 

(1) Γενικώς για την κατασκευή του έργου και των επί µέρους εργασιών 
έχουν εφαρµογή: 

i. Τα «Ευρωπαϊκά Πρότυπα», όπως έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ). 

ii. Τα διεθνή πρότυπα, όπως έχουν εγκριθεί από το ∆ιεθνή Οργανισµό 
Τυποποίησης (ISO). 

iii. Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), λοιπές ελληνικές 
προδιαγραφές (ΕΛΟΤ), κανονισµοί και πρότυπα και οι άλλες διατάξεις (νόµοι, 
διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, εγκύκλιοι κτλ.) που ισχύουν στην Ελλάδα. Σε 
περίπτωση πού οι ανωτέρω προδιαγραφές ή/και πρότυπα διαφέρουν από τα 
αντίστοιχα Ευρωπαϊκά, τότε ισχύουν αυτά που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ). 
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(2) Για θέµατα που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω Ελληνικές 
προδιαγραφές, κανονισµούς και πρότυπα, µπορούν να εφαρµοσθούν τα 
κατωτέρω αναφερόµενα εναλλακτικά εθνικά και διεθνή πρότυπα: 

i. Ελληνικές προδιαγραφές και κανονισµοί (ΕΤΕΠ, ΕΛΟΤ, κτλ.) 
ii. Γερµανικοί κανονισµοί και προδιαγραφές (DΙΝ, VDΕ) 
iii. Βρετανικές προδιαγραφές και κανονισµοί (ΒS) 
iv. Γαλλικές προδιαγραφές και κανονισµοί (AFΝOR) 
v. Αµερικανικές προδιαγραφές (ΑSΤΜ, AASHTO, ΑWWΑ) 

Πάντως αν τυχόν στις προδιαγραφές αυτές υπάρχουν όροι, διατάξεις, 
περιορισµοί ή και αριθµητικά όρια που έρχονται σε αντίθεση µε όσα ορίζονται στη ΤΣΥ ή 
στα λοιπά συµβατικά τεύχη για το ίδιο θέµα, θα ισχύουν οι όροι και οι διατάξεις των 
συµβατικών τευχών κατά τη σειρά ισχύος που ορίζεται στη ∆ιακήρυξη. 

(3) Κάθε επιµέρους πρότυπο θα χρησιµοποιείται καθ' ολοκληρία και ο 
Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος ώστε να εξασφαλίζει ότι τα επί µέρους στοιχεία ή 
τµήµατα των κατασκευών και του εξοπλισµού είναι συµβατά µεταξύ τους, ώστε το 
σύνολο του έργου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ποιότητας. 

(4) ∆ιευκρινίζεται ότι τα έργα της παρούσας σύµβασης υπόκεινται στις 
διατάξεις των ισχυόντων κανονισµών και των σχετικών µε αυτές Εγκυκλίων και 
Αποφάσεων του ΥΠΥΜΕ (όπως π.χ. ο κανονισµός οπλισµένου σκυροδέµατος, ο 
κανονισµός φόρτισης δοµικών έργων κ.λπ.). 

(5) Εκτός αν προδιαγράφεται διαφορετικά, όλα τα πρότυπα και 
κανονισµοί που θα εφαρµοστούν, θα πρέπει να είναι στις πιο πρόσφατες εκδόσεις 
τους ως προς το χρόνο δηµοπράτησης του υπόψη έργου, συµπεριλαµβανοµένων 
και των σχετικών τροποποιήσεών τους. 

Γλώσσα 
Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η Ελληνική και σε αυτή θα συντάσσονται 

όλα τα έγγραφα, η αλληλογραφία κ.λπ. Αναδόχου και Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν κείµενα συνταγµένα σε δύο γλώσσες, για κάθε περίπτωση ερµηνείας επίσηµη 
και υπερισχύουσα είναι η Ελληνική Γλώσσα. 
 

7. Σύµβαση 

Η σύµβαση για την εκτέλεση του έργου θα υπογραφεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται 
στα άρθρα 105 και 135 του Ν.4412/2016 και στα τεύχη δηµοπράτησης. 

Με τον όρο «Σύµβαση» νοείται η σύµβαση που περιγράφεται στα τεύχη 
δηµοπράτησης καθώς και σε όλα τα εγκεκριµένα τεύχη, σχέδια και προδιαγραφές, µε 
βάση τα οποία ο Ανάδοχος: 

i. Θα εκτελέσει τις εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα ΕΣΥ και 
αναλύονται στα τεύχη δηµοπράτησης. 

ii. Θα εκτελέσει τις τυχόν αναγκαίες συµπληρωµατικές έρευνες για το 
έργο, όπως αναφέρεται στην παρούσα ΕΣΥ, που θα προτείνει και θα 
εγκριθούν από την Υπηρεσία. Οι συµπληρωµατικές αυτές έρευνες δεν 
επιφέρουν επιπλέον δαπάνη και θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις 
προϋποθέσεις που ορίζει η κείµενη Νοµοθεσία. 

iii. Θα συντηρήσει το έργο, µε µέριµνα και δαπάνες του κατά το 
χρονικό διάστηµα που ορίζεται στην παρούσα. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 2
Ο
 : Ο ΕΡΓΟ∆ΟΤΗΣ 
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1. Απαλλοτριώσεις 

Για την εκτέλεση του παρόντος έργο δεν αναµένεται να απαιτηθούν 
απαλλοτριώσεις. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 : Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 

1. Μελέτη συνθηκών κατασκευής του έργου 

Η επίδοση της προσφοράς του Ανάδοχου προϋποθέτει ότι έλαβε υπόψη του 
κατά τη σύνταξή της τις γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, δηλαδή τη θέση του 
έργου και των τµηµάτων του, τις απαιτούµενες µε κάθε µέσον µεταφορές, τη διάθεση, 
διαχείριση και αποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη 
κατασκευής οδού προσπελάσεως, την ευχέρεια εξεύρεσης χειρών, νερού, ηλεκτρικού 
ρεύµατος, τις καιρικές συνθήκες και κάθε άλλη τοπική, ειδική και γενική συνθήκη, τα 
ζητήµατα που µπορεί να προκύψουν και τα οποία µπορεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο να 
επηρεάσουν το κόστος των έργων και το ότι τα έργα θα εκτελεστούν κατά τη Σύµβαση, τα 
τεύχη δηµοπράτησης και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία προς τα οποία υποχρεούται να 
συµµορφωθεί. 

 
2. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

� Κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα X του 
Προσαρτήµατος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες 
δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρµοδιότητάς τους.  

� Αντικείµενο της σύµβασης είναι η εκτέλεση των όλων των απαραίτητων 
εργασιών κατασκευής των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των οικισµών Αγ. Θωµά και 
Κλειδίου και των δικτύων µεταφοράς των λυµάτων τους στην ΕΕΛ Οινοφύτων - 
Σχηµαταρίου. Προς τούτο, ο Ανάδοχος θα εκτελέσει το έργο σύµφωνα µε τα τεύχη 
δηµοπράτησης και λοιπά συµβατικά στοιχεία, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές, τους 
κανόνες της τέχνης και της επιστήµης και τις εντολές της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 
Σηµειώνεται ότι η χρονική εξέλιξη των εργασιών θα αποτυπωθεί στο χρονοδιάγραµµα 
που υποχρεούται ο Ανάδοχος να εκπονήσει, στο οποίο θα συµπεριλάβει τις επιµέρους 
τµηµατικές προθεσµίες όπως αυτές περιγράφονται στο σχετικό άρθρο του παρόντος 
τεύχους.  
 

3. Ασφάλιση του έργου 

Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη 
του και να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά 
την ηµέρα σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων, όπως ενδεικτικά: Ν.∆.400/1970 
όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆.118/1985, Ν.489/1976 όπως κωδικοποιήθηκε µε το 
Π.∆.237/1986 και συµπληρώθηκε µε το Ν.1569/1985 και τα Π.∆.1019/1981 και 
Π.∆.118/1985, Ν.1380/1983, Ν.4364/2016, Ν.4412/2016, όπως ισχύουν σήµερα. 
Οµοίως, εφόσον το έργο συγχρηµατοδοτείται από πόρους της ΕΕ, ο Ανάδοχος οφείλει να 
συµµορφώνεται µε την περί ασφαλίσεων νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και µε τις 
διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. 
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4. ∆ιεξαγωγή της κυκλοφορίας – Μέτρα ασφάλειας – Σήµανση 

Η δαπάνη για την λήψη των αναγκαίων µέτρων και ιδιαίτερα η τοποθέτηση, 
αντικατάσταση και συντήρηση των απαιτουµένων αντανακλαστικών πινακίδων και 
σηµάτων, φανών κ.λπ., όπως ορίζεται στα άρθρα 9 & 10 του Κ.Ο.Κ. και στις Π.Τ.Π. 
σήµανσης εκτελουµένων έργων εντός ή εκτός κατοικηµένων περιοχών που εγκρίθηκαν 
µε τις ΒΜ5/30058/1983 και ΒΜ5/30428/1980 αποφάσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. (ΦΕΚ 
121Β/83 & 589Β/80), όπως αυτές ισχύουν σήµερα, δεν θα πληρωθεί στον Ανάδοχο, 
περιλαµβανόµενη στη τιµή της προσφοράς του. 

Ο Ανάδοχος φέρει αποκλειστική ευθύνη, αστική και ποινική, για κάθε ατύχηµα εξ 
αιτίας των έργων ή της πληµµελούς σήµανσής τους, ακόµα των εκτελουµένων 
απολογιστικά. 

Σε περίπτωση που η σήµανση των έργων δεν είναι πλήρης και σύµφωνη µε τις 
Π.Τ.Π. επιβάλλεται στον Ανάδοχο ανέκκλητη ποινική ρήτρα εξήντα (60) ευρώ για κάθε 
σήµα που λείπει ή δεν είναι σωστά τοποθετηµένο. Εάν ο Ανάδοχος δεν προβεί στην 
έγκαιρη και πλήρη σήµανση των έργων, η Υπηρεσία ανεξάρτητα από την εφαρµογή των 
κυρώσεων εναντίον του, µπορεί να εκτελέσει τη σήµανση σε βάρος και για λογαριασµό 
του Αναδόχου, ο οποίος και στην περίπτωση αυτή έχει ακέραια την ευθύνη για κάθε 
ατύχηµα που θα συµβεί από την αµέλεια του αυτή. 
 

5. Ποιότητα – Πηγές Προέλευσης υλικών δανείων 

Όλα τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας 
αγοράς, χωρίς βλάβη ή ελάττωµα. Επίσης θα είναι απόλυτα σύµφωνα µε τα δεδοµένα, 
τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές των αρµοδίων Υπουργείων, καθώς και µε 
τα συµβατικά δεδοµένα της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απόλυτης έγκρισης 
της επίβλεψης, σχετικά µε τη προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την ποιότητα, την 
εµφάνιση κ.λπ. 

Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον Ανάδοχο υλικά απαιτούµενα 
για την εκτέλεση του έργου, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα 
και όφελος επί της αξίας τους ούτε αποζηµίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης 
των υλικών αυτών και οφείλει να προβεί στους κατάλληλους ελέγχους αναφορικά µε την 
ποιότητά τους, πριν τη χρήση ή την ενσωµάτωσή τους στο έργο. 

Ο Ανάδοχος δεν φέρει καµία ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα 
των υλικών, που παραδίδονται σ' αυτόν από τον εργοδότη, µόνον εφόσον έγκαιρα το 
αναφέρει εγγράφως. 

Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον Ανάδοχο µε 
πρωτόκολλο, µετά, δε, την παραλαβή τους από αυτόν φέρει ακέραια την ευθύνη για κάθε 
βλάβη, ζηµιά ή απώλεια που τυχόν συµβεί στα υλικά αυτά. 
 

6. Πρόληψη ατυχηµάτων και µέτρα ασφάλειας και υγιεινής 

Ο Ανάδοχος ανεξάρτητα από κάθε ευθύνη που προκύπτει από τους κείµενους 
νόµους και την παρούσα, οφείλει κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου να λάβει 
µέτρα για την πρόληψη ατυχηµάτων, όπως επίσης και για την υγεία και παροχή πρώτων 
βοηθειών για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του. Οφείλει επίσης να συµµορφώνεται 
µε όλους τους επιτόπιους σχετικούς κανονισµούς και τις αστυνοµικές διατάξεις. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε 
τους Νόµους, ∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις και οδηγίες της Υπηρεσίας 
που αφορούν στην υγιεινή και στην ασφάλεια των εργαζοµένων. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των θέσεων εργασίας 
µε πόσιµο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής και καθαριότητας, να εξασφαλίσει µέσα 
παροχής πρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή 
φωτεινά σήµατα επισήµανσης και απαγόρευσης προσέγγισης επικινδύνων θέσεων, 
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καθώς και προειδοποιητικές και συµβουλευτικές πινακίδες τόσο για τους εργαζόµενους 
όσο και για τους κινούµενους στους χώρους εργοταξίων ή/και στις περιοχές κατασκευής 
των εργασιών ή κοντά σ' αυτές. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό 
επίβλεψης της Υπηρεσίας µετά των εκάστοτε Συµβούλων της, και σε κάθε άλλο 
πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο του Έργου µετά από σχετική έγκριση, τα 
απαιτούµενα, κατά περίπτωση εργασίας, ατοµικά και οµαδικά εφόδια προστασίας και 
εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως κράνη, γυαλιά, µάσκες ηλεκτροσυγκολλητών κ.λπ. 
Κατά την τυχόν εκτέλεση νυχτερινής εργασίας ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον 
απαιτούµενο ισχυρό φωτισµό για την ασφάλεια του προσωπικού και κάθε τρίτου. 

Για την προστασία και αντιµετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις των 
εργοταξιακών χώρων και στους χώρους εκτέλεσης των εργασιών ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να φροντίζει: 

• Για την εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισµού πυρόσβεσης. 

• Για τον περιοδικό καθαρισµό των χώρων από επικίνδυνα για 
ανάφλεξη υλικά και την κατάλληλη διάθεσή τους. 

• Να µην πραγµατοποιεί εργασίες κολλήσεων ή και άλλες 
ανοιχτής πυράς κοντά σε χώρους αποθήκευσης καυσίµων ή άλλων 
εύφλεκτων υλών του εργοταξίου και των γειτονικών ιδιοκτησιών που 
ανήκουν σε τρίτους. 

• Για την ασφαλή αποθήκευση των εκρηκτικών υλών που θα 
γίνεται κατόπιν και σύµφωνα µε σχετική άδεια της αρµόδιας Αρχής. 

Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο Ανάδοχος παραµένει 
µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζοµένων στα έργα και είναι 
δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγµένων και ορθών µέτρων ασφαλείας και η τήρηση 
των σχετικών κανονισµών. Για θέµατα πρόληψης ατυχηµάτων ισχύουν γενικά όσα 
ορίζονται από την Ελληνική Νοµοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από 
αυτή θα εφαρµόζονται οι διεθνείς κανονισµοί πρόληψης ατυχηµάτων. 

Επίσης ο Ανάδοχος πρέπει να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την 
αποφυγή ζηµιών και ατυχηµάτων από τη χρήση εκρηκτικών υλών, όπως ελεγχόµενες 
εκρήξεις, συστήµατα συναγερµού για την αποµάκρυνση ατόµων από τους χώρους των 
εκρήξεων, λήψη προστατευτικών µέτρων για υπερκείµενες ή παρακείµενες κατασκευές 
και ιδιοκτησίες κ.λπ., εφόσον βεβαίως επιτραπεί από την Υπηρεσία η χρησιµοποίηση 
εκρηκτικών υλών στις εκσκαφές. 

Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον Ανάδοχο και θα 
πρέπει να συνυπολογισθούν από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της Οικονοµικής του 
Προσφοράς. 

 
7. Εγκαταστάσεις Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας  

Ο Ανάδοχος µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την υπογραφή της εργολαβικής 
σύµβασης είναι υποχρεωµένος να εντοπίσει τυχόν εγκαταστάσεις, δίκτυα κ.λπ. 
Οργανισµών Κοινής Ωφέλειας που εµπίπτουν στο εύρος κατάληψης των έργων και να 
υποβάλλει στην Υπηρεσία σχετικά σχέδια στα οποία θα απεικονίζονται οι προς 
µετατόπιση εγκαταστάσεις. Οι δαπάνες µετατόπισης βαρύνουν τον Εργοδότη. 

Ο Ανάδοχος οφείλει επίσης, παράλληλα µε τις ενέργειες της Υπηρεσίας, να 
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τους αντίστοιχους οργανισµούς για την 
επίσπευση  των διαδικασιών µετατόπισης των εγκαταστάσεων και να διευκολύνει τις 
σχετικές εργασίες. 

Είναι επίσης υποχρεωµένος να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή 
βλάβης στις υπόψη εγκαταστάσεις και είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για τυχόν 
βλάβες που συµβούν εξ αιτίας των έργων. 
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8. Εγκαταστάσεις εργολάβου – Φωτισµός 

Από τον Ανάδοχο µπορούν να ανεγείρονται προσωρινά κτίσµατα (υπόστεγα 
αποθήκευσης, εργαστήρια, γραφεία κ.ά.) µε δική του µέριµνα, εργάτες και υλικά, χωρίς 
καµία δαπάνη του εργοδότη. Προσωρινά κτίσµατα και έργα αυτού του είδους θα 
παραµείνουν στην κυριότητα του Αναδόχου και σε κάθε περίπτωση θα αφαιρούνται από 
αυτόν µε έξοδά του, µετά την αποπεράτωση των έργων. Σε περίπτωση που ανεγερθούν 
κτίρια αυτού του είδους µε υλικά του εργοδότη, αυτά θα παραµείνουν στην ιδιοκτησία 
του. 
 

9. Φύλαξη υφιστάµενων υλικών, έργων, κατασκευών & µέσων και 

προστασία της βλάστησης 

Ο Ανάδοχος πρέπει πάντοτε να φυλάσσει και διατηρεί όλα τα κάθε είδους υλικά 
και µέσα που βρίσκονται εις χείρας του, συµπεριλαµβανοµένης και της ιδιοκτησίας του 
∆ηµοσίου, καθώς επίσης και κάθε εργασία που εκτελέστηκε. Όλες οι απαιτήσεις του 
εργοδότη για την περίφραξη ή την ειδική φύλαξη της περιουσίας αυτού, θα εκτελούνται 
από τον Ανάδοχο χωρίς κάποια ιδιαίτερη αποζηµίωση. Εάν ο εργοδότης διαπιστώσει ότι 
ο Ανάδοχος δεν προφυλάσσει µε επάρκεια υλικά, µηχανήµατα, εφόδια ή εργασίες που 
εκτελέστηκαν, τότε η περιουσία αυτή δύναται να προφυλαχθεί από τον πρώτο, µε τη 
δαπάνη φύλαξης να βαρύνει τον Ανάδοχο, και θα κρατηθεί από όσα αυτός δικαιούται να 
λαµβάνει.

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα µέτρα που απαιτούνται για την προστασία των 
κατασκευών, των κοινωφελών και κάθε είδους έργων, που υπάρχουν και για την 
πρόληψη ζηµιών ή την διακοπή της λειτουργίας τους. Ζηµίες που προκλήθηκαν από 
αµέλεια του Αναδόχου πρέπει να επανορθώνονται αµέσως από τον ίδιο. Σε αντίθετη 
περίπτωση αυτό θα γίνεται από τον εργοδότη σε βάρος και για λογαριασµό του 
Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να προφυλάσσει και να προστατεύει την υπάρχουσα 
βλάστηση όπως δένδρα, θάµνους και καλλιεργηµένες εκτάσεις στο χώρο που εκτελείται 
η εργασία, εφόσον δεν παρεµποδίζεται δικαιολογηµένα η κατασκευή του έργου κατά την 
κρίση του εργοδότη. Επίσης είναι υπεύθυνος για κάθε αυθαίρετη βλάβη ιδιοκτησιών 
τρίτων, κοπή ή βλάβη δένδρων και θάµνων, στην οποία περιλαµβάνεται και εκείνη που 
προκαλείται από κακό χειρισµό των µηχανηµάτων, απόθεση υλικών ή καταστροφή 
φυτεµένων περιοχών από µηχανικά µέσα. 
 

10. Προστασία τοπίου – Καθαρισµός 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λάβει και να συµµορφωθεί προς τις εντολές της 
Υπηρεσίας  σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου της περιοχής 
του έργου. Υποχρεούται χωρίς αποζηµίωση (οι δαπάνες περιλαµβάνονται ανηγµένες στις 
τιµές της προσφοράς του) πριν από την παράδοση για χρήση του έργου να αφαιρέσει και 
να αποµακρύνει από την περιοχή και γενικά από το εργοτάξιο απορρίµµατα, εργαλεία, 
ικριώµατα, µηχανήµατα, υλικά, προσωρινές εγκαταστάσεις µηχανηµάτων και να 
αποκαταστήσει τους χώρους όπου ήταν τοποθετηµένα ή εγκατεστηµένα. 

 
11. Προσπέλαση προς θέσεις λήψης υλικών – κατασκευής 

τεχνικών έργων 

Η κατασκευή και συντήρηση των οδών προσπέλασης προς τις θέσεις λήψης των 
διαφόρων υλικών και κατασκευής τεχνικών κ.λπ. έργων, βαρύνει τον Ανάδοχο. Η δαπάνη 
περιλαµβάνεται ανηγµένη στις τιµές προσφοράς του Αναδόχου και είναι της καθολικής 
αρµοδιότητας και ευθύνης του. 
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12. Θέσεις απόθεσης ακατάλληλων υλικών κατά την παραγωγή 

υλικών οδοστρωσίας, χωµατουργικών και υδραυλικών εργασιών, τεχνικών 

κ.λπ., µη χρήσιµων προϊόντων ή υλικών που πλεονάζουν. 

Για τα ακατάλληλα ή πλεονάζοντα (α) υλικά από ποταµούς, χείµαρρους κ.λπ., (β) 
υλικά των λατοµείων, (γ) προϊόντα εκσκαφών, καθώς και για τα λοιπά ακατάλληλα υλικά, 
οι αποθέσεις θα γίνουν σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους. 
 

13. Υλικά δανείων 

Η Υπηρεσία δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για την εξεύρεση και διάθεση 
στον Ανάδοχο πηγών λήψης δανείων. Η ευθύνη αυτή, καθώς και η κτήση των πηγών 
αυτών κ.λπ. βαρύνει τον Ανάδοχο που µπορεί να χρησιµοποιήσει για απόληψη δανείων 
οποιαδήποτε κατάλληλη θέση, αρκεί τα υλικά αυτά να πληρούν τις προβλεπόµενες 
ιδιότητες των τευχών δηµοπράτησης και των οικείων ΕΤΕΠ. 

Κατόπιν αυτού, ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για την εξεύρεση των κατάλληλων 
πηγών λήψης υλικών, είτε µε µίσθωση είτε µε αγορά κατάλληλων θέσεων. 

Επίσης ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξετάσει σε αναγνωρισµένα Κρατικά 
Εργαστήρια ή/και άλλα εργαστήρια της υπόδειξης του Εργοδότη, τα υλικά που 
παρέχονται από πηγή που εκείνος επέλεξε, πριν προβεί στη χρησιµοποίηση τους.  

Ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται θα συνεχίζεται καθ' 
όλη τη διάρκεια του έργου µε µέριµνα, ευθύνη και δαπάνες του Αναδόχου, µε 
παρακολούθηση της Υπηρεσίας. Η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα, κατά την απόλυτη 
κρίση της, να αποκλείσει πηγές υλικών που δεν παρέχουν υλικά µε τις απαιτητές 
ιδιότητες κ.λπ., σύµφωνα µε τα τεύχη δηµοπράτησης, τις ΕΤΕΠ και την παρούσα ΕΣΥ. 
 

14. Γενικές διατάξεις – Φωτογραφίες – ∆ηµοσιότητα Έργου 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει και υποβάλλει στην Υπηρεσία 
φωτογραφίες και cd του έργου µε µέριµνα και δαπάνες του, σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα µε λεπτοµέρεια από την διαταγή του Υ.∆.Ε. αρ. 7603/5-2-1960 (Εγκ. Α 20), 
όπως αυτή ισχύει σήµερα, ήτοι: 

• Φωτογραφίες της προϋπάρχουσας κατάστασης της περιοχής του έργου 
που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία µε τα δικαιολογητικά της 1ης πιστοποίησης. 

• Φωτογραφίες των φάσεων του έργου που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. 

• Φωτογραφίες του έργου, µετά την περαίωσή του, που θα υποβληθούν µε 
τα δικαιολογητικά της τελευταίας πιστοποίησης, πριν την τελική. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διευκολύνει τις µετακινήσεις της Υπηρεσίας για τις 
ανάγκες επίβλεψης του έργου. 
 

15. Πινακίδα 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, µε µέριµνα και δαπάνες του, να κατασκευάσει και 
εγκαταστήσει, στο εργοτάξιο των έργων υποδοµής ή κατασκευών σε ορατό σηµείο από 
το κοινό, µία πινακίδα δηµοσιότητας του έργου, σύµφωνα µε υπόδειγµα, που θα 
χορηγήσει η Υπηρεσία και τις ισχύουσες προδιαγραφές του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ σχετικά µε 
τις πληροφοριακές πινακίδες. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 : ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει για αποκλειστική χρήση της Υπηρεσίας, σε 
όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, όλα τα όργανα ελέγχου, τα βοηθητικά εξαρτήµατα 
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και το κατάλληλο προσωπικό, που είναι αναγκαία για όλους τους τοπογραφικούς 
ελέγχους που θα απαιτηθούν σε όλες τις φάσεις κατασκευής του έργου. 

Ο Ανάδοχος, πριν αρχίσει κάθε µόνιµη εργασία, πρέπει να εγκαταστήσει ένα 
ολοκληρωµένο σύστηµα µόνιµων υψοµετρικών αφετηριών (REPERES) στα διάφορα 
τµήµατα του έργου, όπως απαιτείται ή σύµφωνα µε τις οδηγίες που θα του δοθούν 
(άρθρο 114 του Π.∆.696/1974). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 : ΕΡΓΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

1. Καταβολή Εισφορών προς ασφαλιστικούς οργανισµούς 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, πέρα από τις καταβαλλόµενες προς τους 
Ασφαλιστικούς Οργανισµούς (ΕΦΚΑ) νόµιµες εισφορές, που καθορίζονται από αυτούς 
επί των µισθών και ηµεροµισθίων του προσλαµβανόµενου από αυτόν εργατοτεχνικού και 
κάθε είδους απασχολούµενου στο παρόν έργο προσωπικού και βαρύνουν τον εργοδότη, 
να µεριµνά κατά την µισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού για την κράτηση και των κάθε 
είδους εισφορών και κρατήσεων που βαρύνουν τον εργαζόµενο. Ο Ανάδοχος είναι 
υπεύθυνος σε κάθε περίπτωση παράλειψης κράτησης εισφορών αυτού του είδους και 
υποχρεούται στην καταβολή τους, µε δικές του δαπάνες χωρίς επιβάρυνση της 
Υπηρεσίας. 

Για την πληρωµή του Αναδόχου είναι απαραίτητη η προσκόµιση βεβαίωσης της 
αρµόδιας Υπηρεσίας του ΕΦΚΑ για µη οφειλή προς αυτό. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκοµίζει στην Υπηρεσία τα οικεία ασφαλιστήρια συµβόλαια του προσωπικού του, 
στις περιπτώσεις που δεν υπάγεται στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Αν δεν το πράξει, η 
Υπηρεσία δικαιούται να εφαρµόζει ανάλογη κράτηση πάνω στους λογαριασµούς που 
συντάσσονται κάθε φορά για την πληρωµή του και µέχρι το χρόνο προσκόµισής τους. 

Εάν ο Ανάδοχος παραλείψει τη σύναψη των εν λόγω ασφαλειών ή παραλείψει 
την καταβολή των ασφαλίστρων, η Υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη της ασφάλειας ή την 
καταβολή των ασφαλίστρων σε βάρος και για λογαριασµό του Αναδόχου, από τις 
πιστώσεις του έργου και έναντι του λαβείν του.  
 

2. ∆ιεύθυνση έργων από τον ανάδοχο – Ειδικές υποχρεώσεις σε 

προσωπικό – ∆ιάθεση γραφείου για την επίβλεψη 

Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου ο Ανάδοχος θα 
δηλώσει στην Υπηρεσία τον Αντίκλητό του, την διεύθυνση των κεντρικών γραφείων του, 
καθώς και το εντεταλµένο προσωπικό που θα βρίσκεται σε αυτά. 

Για το προσωπικό, που αποτελεί την ελάχιστη στελέχωση, απαιτείται 
προσκόµιση στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα 
στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος ασφάλισης των εργαζοµένων. Στο προσωπικό του 
Αναδόχου θα περιλαµβάνεται κατ’ ελάχιστον ένας Μηχανικός. Περαιτέρω ισχύουν οι 
διατάξεις των άρθρων 136, 138 και 139 του Ν.4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 : Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. 

Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) και του Σχεδίου 
Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.), ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική 
παραλαβή κάθε δηµοσίου έργου. 

Συµβατική υποχρέωση του αναδόχου είναι η συµπλήρωση του Σ.Α.Υ. και του 
Φ.Α.Υ. για το υπό εκτέλεση έργο, χωρίς την καταβολή ιδιαίτερης αµοιβής. 
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ΑΡΘΡΟ 7
ο
 : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Ο µηχανολογικός εξοπλισµός που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου, αν δεν 
διατίθεται από τον Ανάδοχο, θα εξευρίσκεται µε µέριµνα και δαπάνες του και η Υπηρεσία 
δεν αναλαµβάνει καµιά σχετική υποχρέωση ή ευθύνη. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 : ΕΝΑΡΞΗ - ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

1. Χρονοδιάγραµµα κατασκευής 
Ο Ανάδοχος οφείλει σύµφωνα µε το άρθρο 145 του Ν.4412/2016 να υποβάλει 

στην ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία «Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής του Έργου» εντός 
δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης. 

Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία αποφαίνεται πάνω στο χρονοδιάγραµµα που 
υποβάλλεται από τον Ανάδοχο, και µπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του ως προς 
τη σειρά και τη διάρκεια των εργασιών και τη χρονική κλιµάκωση των πιστώσεων, και το 
εγκρίνει µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής του. 

O ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης µέσα σε ένα (1) µήνα 
από την υπογραφή της σύµβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα του 
εργοταξίου, στο οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, 
εξοπλισµού και µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την 
εκτέλεση του έργου.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 145 του Ν.4412/2016. 
 

2. Προθεσµίες περάτωσης του έργου 
Όλες οι προθεσµίες αρχίζουν από την υπογραφή της σύµβασης. 
Η προθεσµία αποπεράτωσης των έργων ορίζεται σε είκοσι τέσσερεις (24) 

µήνες από την υπογραφή της σύµβασης. Παράταση της συµβατικής προθεσµίας δεν 
είναι δυνατόν να δοθεί, παρά µόνο για τους λόγους που αυστηρά προβλέπεται από την 
νοµοθεσία. 

Μέσα στο πλαίσιο της όλης προθεσµίας ολοκληρώσεως του έργου, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να τελείωση τις επί µέρους εργασίες και προµήθειες υλικών, όπως τελικό θα 
εγκριθούνε µε το υποβαλλόµενο χρονοδιάγραµµα της κατασκευής του έργου το οποίο θα 
συνταχθεί σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο άρθρο 145 του Ν 4412/2016.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016. 
 

3. Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 
Μετά την περάτωση του συνόλου του έργου βεβαιώνεται η περάτωση των 

εργασιών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 168 του Ν.4412/2016.  
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του Ν.4412/2016. 

 
4. Ποινικές ρήτρες 

Ποινικές ρήτρες επιβάλλονται στον Ανάδοχο, για υπαίτια εκ µέρους του 
υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας κατασκευής του έργου και για τις τυχόν τεθείσες 
τµηµατικές και αποκλειστικές προθεσµίες κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 
148 του Ν.4412/2016. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.4412/2016. 
 

5. Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριµ) 
∆εν προβλέπεται η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριµ) βάσει του άρθρου 14 

του Π.∆.171/1987. 
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6. Προσωρινή Παραλαβή 
Η προσωρινή παραλαβή διενεργείται µέσα σε έξι (6) µήνες από τη βεβαιωµένη 

περαίωση του έργου, εφόσον υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση και το 
µητρώο του έργου µέσα σε δύο (2) µήνες από τη περαίωση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 170 του Ν.4412/2016. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 170 του Ν.4412/2016. 
 

7. Χρήση του έργου προ της αποπεράτωσης 
Ο Φορέας του έργου δικαιούται να λάβει υπό την κατοχή του ή να κάνει χρήση 

οιουδήποτε περατωθέντος µερικώς ή ολικώς τµήµατος του έργου, µετά από Πρωτόκολλο 
∆ιοικητής Παραλαβής για χρήση µε τον Ανάδοχο, σύµφωνα µε το άρθρο 169 του 
Ν.4412/2016. 

Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της 
προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου. 
 

8. Περαίωση 
Μετά την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών κατασκευής του έργου και 

εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο χορηγείται 
βεβαίωση περαίωσης των εργασιών, σύµφωνα µε το άρθρο 168 του Ν.4412/2016. 

Η χορήγηση βεβαίωσης περαίωσης του συνόλου της εργολαβίας, σε συνδυασµό 
µε την υποβολή της τελικής επιµέτρησης και του µητρώου του έργου, αποτελεί την 
αφετηρία για το χρόνο εγγύησης (15 µήνες) και την έναρξη της διαδικασίας προσωρινής 
παραλαβής του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 170 του Ν.4412/2016. 

Μετά την παρέλευση του χρόνου εγγυήσεως του έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 
171 του Ν.4412/2016, ο οποίος ορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες, και εντός προθεσµίας 
δύο (2) µηνών, διενεργείται η οριστική παραλαβή του έργου σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 172 του Ν.4412/2016.  

Αν η προσωρινή παραλαβή δεν έχει διενεργηθεί µέχρι την οριστική παραλαβή, 
διενεργείται ταυτόχρονα προσωρινή και οριστική παραλαβή. 

Απαραίτητο στοιχείο για την οριστική παραλαβή κάθε δηµόσιου έργου είναι ο 
Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.). 

 
9. Πληµµελής εκτέλεση του έργου 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει το έργο µε πλήρη και πιστή συµµόρφωση προς 
τις διατάξεις και προδιαγραφές που περιλαµβάνονται στη σύµβαση και µε ιδιαίτερη 
επιµέλεια ως προς την καταλληλότητα των υλικών, την έλλειψη ελαττωµάτων ή 
πληµµελών εργασιών και ως προς την αποκατάσταση κάθε τυχόν πληµµέλειας. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και οφείλει να εξασφαλίσει ότι οι 
τυχόν µελέτες, οι εργασίες και τα υλικά είναι χωρίς ελλείψεις και ελαττώµατα. 

Μέχρι και την Οριστική Παραλαβή ο Ανάδοχος οφείλει να επανορθώσει µε τις 
δικές του δαπάνες οποιαδήποτε ελαττώµατα και ελλείψεις στο έργο. 

Για τους ελέγχους  των υλικών και των εργασιών, τις διαδικασίες αποκατάστασης 
ελλείψεων και ελαττωµάτων και τις συνέπειες σε βάρος του Αναδόχου, τόσο µέχρι την 
Προσωρινή Παραλαβή, όσο και από την Προσωρινή µέχρι την Οριστική Παραλαβή, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/2016. 
 

10. Ηµερολόγιο του έργου 
Με µέριµνα του αναδόχου τηρείται ηµερολόγιο σε βιβλιοδετηµένα διπλότυπα 

αριθµηµένα φύλλα. Το ηµερολόγιο συµπληρώνεται καθηµερινά, υπογράφεται από τον 
εκπρόσωπο του αναδόχου και από εντεταλµένο όργανο της επίβλεψης όταν αυτό 
παρίσταται στο εργοτάξιο. Το ένα αποκοπτόµενο φύλλο περιέρχεται στη ∆ιευθύνουσα 
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Υπηρεσία εντός επτά (7) ηµερών, µε µέριµνα του εντεταλµένου οργάνου της επίβλεψης, 
εκτός αν άλλως ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης. Οι εγγραφές στο ηµερολόγιο 
αποτελούν πληροφοριακά στοιχεία για τις καιρικές συνθήκες, τη δύναµη 
απασχολούµενου προσωπικού και µηχανηµάτων και γενικά για την παροχή εικόνας 
προόδου του έργου.  

Εφόσον κριθεί αναγκαίο, είναι δυνατό να ζητηθεί από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία 
να καταγράφονται γεγονότα ή καταστάσεις µε σκαριφήµατα, φωτογραφίες, καταγραφές 
µε video ή άλλες µεθόδους καταγραφής οπτικών µέσων.  

Εφόσον ο ανάδοχος παραλείπει την υποχρέωσή του για καθηµερινή τήρηση 
ηµερολογίου, επιβάλλεται ειδική ποινική ρήτρα που καθορίζεται στο ποσό των διακοσίων 
(200) ΕΥΡΩ για κάθε ηµέρα παράλειψης.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 146 του Ν.4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Σαν Ανωτέρα Βία θεωρούνται όλα τα περιστατικά ή γεγονότα εκείνα τα οποία 
ξεφεύγουν, κατά εύλογη κρίση, από τον έλεγχο των συµβαλλοµένων και τα οποία 
(περιστατικά ή γεγονότα) είναι αδύνατον ακόµη και µε τα µέτρα σύνεσης και επιµελείας 
να προβλεφθούν ή αποτραπούν, όπως θεοµηνίες, πληµµύρες, πυρκαγιές, εκρήξεις, 
δολιοφθορές (σαµποτάζ), πόλεµοι, επαναστάσεις, ανταρσίες, επιβολή στρατιωτικού 
νόµου, παρακώλυση εργασιών από τρίτους, νόµιµες απεργίες κηρυγµένες επίσηµα και 
από αναγνωρισµένες ενώσεις εργαζοµένων, µέτρα και απαγορεύσεις από µέρους των 
Αρχών και παρόµοιας φύσης περιστατικά, εφόσον και στο βαθµό που τα γεγονότα ή 
περιστατικά αυτά επιφέρουν αδυναµία συνέχισης των εργασιών του έργου. 

Εν τούτοις, η καθυστέρηση στην προσκόµιση υλικών από τον Ανάδοχο, η 
καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών του Αναδόχου λόγω έλλειψης προσωπικού, η 
µη εκπλήρωση από κάποιον υπεργολάβο ή προµηθευτή του Αναδόχου των 
υποχρεώσεών του ή η καθυστέρησή του για την εκπλήρωση αυτή, η έκπτωσή του ή η 
αποτυχία κατασκευής πρώτης ύλης, υλικών ή τµηµάτων του έργου ρητά συνοµολογείται 
ότι δεν θεωρούνται ως περιστατικά Ανωτέρας Βίας. 

Ρητά συνοµολογείται ότι δεν αποτελεί Ανωτέρα Βία διαταγή Αρχής, δικαστική 
απόφαση ή άλλο γεγονός που επιφέρει διακοπή ή καθυστέρηση στις παραδόσεις υλικών, 
µηχανηµάτων ή εφοδίων ή στην εκτέλεση των εργασιών και οφείλεται σε παράβαση 
εργασιακών ή άλλων νόµιµων υποχρεώσεων ή σε επίδειξη αµέλειας εκ µέρους του 
Αναδόχου ή/και υπεργολάβου ή προµηθευτή του. ∆εν αποτελεί, επίσης, Ανωτέρα Βία η 
κλοπή, ο βανδαλισµός ή άλλη απώλεια εξοπλισµού του αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή 
ο Ανάδοχος θα πληρωθεί µόνο για τις εργασίες που έχουν εκτελεσθεί µέχρι την 
ηµεροµηνία της καταγγελίας χωρίς καµία άλλη απαίτηση κατά του Εργοδότη. 

Για όσο χρόνο συνεχίζεται το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να λάβει κάθε ενδεδειγµένο µέτρο προς τον σκοπό αποτροπής, και αν 
τούτο καθίσταται ανέφικτο, περιορισµού των εκ του περιστατικού αυτού απορρεουσών 
ζηµιών. 

Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να καταβάλει αποδεδειγµένα κάθε δυνατή 
προσπάθεια προς εξουδετέρωση, άνευ χρονοτριβής, των συνεπειών οποιασδήποτε 
Ανωτέρας Βίας (π.χ. ζηµιές στον εξοπλισµό, τυχόν καθυστερήσεις κ.λπ.) 

Για τους κινδύνους από Ανωτέρα Βία µέχρι την Προσωρινή Παραλαβή, ο 
Ανάδοχος µε ίδια ευθύνη και έξοδα θα ασφαλίζει τον Εργοδότη, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην ΕΣΥ. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 157 και 204 του Ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 10
ο
 : ευθυνη του αναδοχου για την εφαρµογη της µελετησ και την 

ποιοτητα του εργου 

Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις τόσο για την  
εφαρµογή της µελέτης όσο και για την ποιότητα και την καλή εκτέλεση των έργων µόνος 
υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία 
δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή. 

Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ’ ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος, για την προµήθεια 
των υλικών που θα χρησιµοποιήσει, την χρησιµοποίησή τους και την εκτέλεση γενικά της 
εργασίας σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης, των σχετικών προτύπων τεχνικών 
προδιαγραφών και των λοιπών συµβατικών τευχών και σχεδίων. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παίρνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία (δοκίµια κ.λπ.) 
και να τα αποστέλλει στα εγκεκριµένα από το Νόµο εργαστήρια για τον έλεγχο ποιότητας 
των υλικών κατασκευής του έργου. 

Όλες οι δοκιµές, µε καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη του Αναδόχου, µπορεί να 
διενεργούνται σε αναγνωρισµένα εργαστήρια που θα επιλεγούν µε την διαδικασία που 
αναφέρεται παρακάτω. Τον Ανάδοχο βαρύνει η καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη λήψης 
δοκιµίων και εκτέλεσης των ποιοτικών ελέγχων των υλικών της κατασκευής που ορίζουν 
τα συµβατικά τεύχη, οι ΕΤΕΠ και οι ισχύουσες διατάξεις. Οι έλεγχοι θα γίνονται µε 
καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη του. 

Για το παρόν έργο απαιτείται η εκπόνηση και εφαρµογή Προγράµµατος 
Ποιότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των αποφάσεων ∆ΕΕΠ/οικ.502/13.10.2000 (Β΄ 
1265), ∆ΙΠΑ∆/οικ. 611/ 24.7.2001 (Β΄ 1013 ), ∆ΙΠΑ∆/οικ.501/1.7.2003 (Β΄ 928) του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων. Την ποιότητα των 
δηµόσιων έργων αφορούν και οι παρακάτω αποφάσεις: α) ∆ΕΕΠΠ/οικ.4/ 19.1.2001 (Β΄ 
94), β) ∆ΕΕΠΠ/οικ.110/12.5.2003 (Β΄ 624) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και ∆ηµόσιων Έργων, γ) η ∆14/43309/5.3.2001 (Β΄ 332) του Υπουργού Περιβάλλοντος, 
Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων και δ) ∆ΙΠΑ∆/οικ. 12/13.01.2009 (Β΄ 125Β/ 
27.01.2009). 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 158 και 159 του Ν.4412/2016. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12
ο
 : ∆ΟΚΙΜΕΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται, αµέσως µετά την ολική περάτωση των εργασιών 
αποκατάστασης του υφιστάµενου δικτύου να κάνει, µε δικά του µέσα, όργανα και 
δαπάνες, τις απαιτούµενες δοκιµές, οι οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρι πλήρους 
ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσµάτων τους, οπότε και θα συντάσσεται 
πρωτόκολλο δοκιµών που θα υπογράφεται από τον Επιβλέποντα Μηχανικό και τον 
Ανάδοχο και θα περιλαµβάνεται στο Πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής. 

Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. 
Κατά το χρόνο της εγγύησης ο Ανάδοχος οφείλει να επιθεωρεί κατά κανονικά 

διαστήµατα το δίκτυο και να το διατηρεί σε άριστη κατάσταση, χωρίς πρόσθετη αµοιβή 
για αυτό.  

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµιά για την οποία 
ευθύνεται ο ίδιος, µέσα στην προθεσµία που θα του οριστεί για τον σκοπό αυτό, ο Κύριος 
του Έργου έχει το δικαίωµα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απευθείας, σε βάρος και 
για λογαριασµό του Αναδόχου. 
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ΑΡΘΡΟ 13
Ο
 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε την αποπεράτωση των εργασιών και πριν 
από την προσωρινή παραλαβή, να συντάξει µε δαπάνες του και να παραδώσει σε 
αντίγραφα και σε ηλεκτρονική µορφή στην Υπηρεσία: 
 
 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
: ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

– ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
 

1. Καταµετρήσεις-Επιµετρήσεις - Λογαριασµοί-Πιστοποιήσεις 
Η καταµέτρηση των εργασιών, η σύνταξη των τελικών επιµετρήσεων, οι 

πιστοποιήσεις και οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε τα άρθρα 151 και 152 του 
Ν.4412/2016. ∆ιευκρινίζεται ότι: 

Στο τέλος κάθε µήνα, ο Ανάδοχος συντάσσει επιµετρήσεις κατά διακριτά µέρη 
του έργου για τις εργασίες που εκτελέσθηκαν τον προηγούµενο µήνα. Η επιµέτρηση 
περιλαµβάνει για κάθε εργασία συνοπτική περιγραφή της µε ένδειξη του αντίστοιχου 
άρθρου του τιµολογίου ή των πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών µονάδας νέων εργασιών 
που εκτελέσθηκαν και τα αναγκαία γι’ αυτό επιµετρητικά σχέδια, στοιχεία και 
διαγράµµατα, µε βάση τα στοιχεία απευθείας καταµέτρησης των εργασιών ή των 
πρωτοκόλλων της παραγράφου 3 του άρθρου 151 του Ν.4412/2016. 

Οι επιµετρήσεις, συνοδευόµενες από τα αναγκαία επιµετρητικά στοιχεία και 
σχέδια, σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή, υποβάλλονται, από τον Ανάδοχο στη 
∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για έλεγχο το αργότερο είκοσι ηµέρες (20) µετά το τέλος του 
εποµένου της εκτελέσεώς τους µηνός, αφού υπογραφούν από αυτόν µε την ένδειξη 
«όπως συντάχθηκαν από τον ανάδοχο». 

Οι επιµετρήσεις συντάσσονται µε µέριµνα και δαπάνη του Αναδόχου και 
υπόκεινται στον έλεγχο της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας, ο οποίος ολοκληρώνεται µε την 
εγκριτική απόφαση της τελευταίας. 

Όταν πρόκειται για εργασίες, η ποσοτική επαλήθευση των οποίων δεν είναι 
δυνατή στην τελική µορφή του έργου, όπως εργασίες που πρόκειται να επικαλυφθούν 
από άλλες και δεν είναι τελικά εµφανείς, ποσότητες που παραλαµβάνονται µε ζύγιση ή 
άλλα παρόµοια, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καλέσει την επιτροπή της παραγράφου 2 
του άρθρου 136 του Ν.4412/2016, και τον Επιβλέποντα, προκειµένου να προβούν από 
κοινού στην καταµέτρηση ή ζύγιση και να συντάξουν πρωτόκολλο παραλαβής αφανών 
εργασιών ή πρωτόκολλο ζυγίσεως αντίστοιχα. Το πρωτόκολλο αυτό, υπογραφόµενο από 
τον Ανάδοχο, τον Επιβλέποντα και τα µέλη της Επιτροπής, αποτελεί προϋπόθεση για 
την πιστοποίηση των σχετικών εργασιών.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 151 και 152 του Ν.4412/2016. 
 

2. Ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε.) 
Το ποσοστό για γενικά και επισφαλή έξοδα, εργαλεία, εγκαταστάσεις κ.λπ. για 

κάθε είδους υποχρεώσεις του Ανάδοχου, όπως και για το όφελος αυτού, ορίζεται σε 18% 
και συµπεριλαµβάνεται στη τιµή της προσφοράς του Αναδόχου. 
 

3. Χρηµατοδότηση - Κρατήσεις 
Το έργο χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι», σύµφωνα µε την 

υπ. αριθµ. 59520/26.10.2018 (Α∆Α : Ω4ΣΒ465ΧΘ7-2Μ1) απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών για το ποσό των 3.300.000,00 ευρώ και από Ιδ. Πόρους για το ποσό των 
300.000,00 ευρώ. Για την εκτέλεση του έργου υπάρχουν εγγεγραµµένοι οι κωδικοί Κ.Α. 
02.63.7312.02 (Φιλόδηµος) και 02.25.7312.02 (Ιδ. Πόροι) στον προϋπολογισµό εξόδων 
του ∆ήµου έτους 2019.  
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Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, 
περιλαµβανοµένης της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της 
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ 3 
Ν.4013/2011 καθώς και της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών 
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, σύµφωνα µε το άρθρο 350 παρ. 3 του 
ν. 4412/2016..   

Οι πληρωµές θα γίνονται σύµφωνα µε το άρθρο 152 του Ν.4412/2016. Η 
πληρωµή του εργολαβικού τιµήµατος θα γίνεται σε EURO. 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τέλη διοδίων κάθε είδους µεταφορικών του 
µέσων, από τον Φ.Π.Α. και τον ειδικό φόρο του άρθρου 17 του Ν.∆.3092/1954 για τα 
εισαγόµενα από το εξωτερικό υλικά, εφόδια κ.λπ., έστω και αν αναφέρεται αντίθετη 
γενική διατύπωση στην ΣΑΕ του ΥΠ.ΕΘ.Ο., καθώς και από τους φόρους που 
αναφέρονται στα Ν.∆.4486/66-ΦΕΚ 131Α και 453/66-ΦΕΚ16Α "Περί τροποποιήσεως των 
φορολογικών διατάξεων", όπως ισχύουν σήµερα. Επίσης δεν απαλλάσσεται από τους 
δασµούς και κάθε άλλο φόρο, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου για καύσιµα και 
λιπαντικά, σύµφωνα µε το Ν.2366/53 (ΦΕΚ 83Α/10.4.53) Ν.1081/71 (ΦΕΚ 
273Α/27.12.71) και Ν.893/79 (ΦΕΚ 86Α/18.4.79), όπως ισχύουν σήµερα. 

Επί των τιµολογίων που εκδίδει ο Ανάδοχος για την πληρωµή του δεν 
επιβάλλεται Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 10 του Ν.4281/2014 
και το υπ’ αρ. πρωτ. 47159/ΕΥΘΥ1045/25-09-2014 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας 
∆ηµοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας. 
 

4. Απρόβλεπτα 
Σύµφωνα µε τις εγκυκλίους του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. το ποσό των απροβλέπτων 

ορίζεται υποχρεωτικά σε 9% επί του προϋπολογισµού του έργου (µετά την προσθήκη 
του Γ.Ε & Ο.Ε.), το οποίο επανυπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύµβασης. Το 
ποσοστό απροβλέπτων υπολογίζεται λαµβάνοντας υπόψη ότι ο συνολικός 
προϋπολογισµός των έργων της πράξης είναι µεγαλύτερος του ορίου που περιγράφεται 
στην ∆17α/08/78/ΦΝ 357/3.11.1995 (Β 941) απόφαση. 

Η χρήση των απρόβλεπτων δαπανών γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 156 του 
Ν.4412/2016. 
 

5. Εγγυήσεις 
Για την έγκυρη συµµετοχή στο διαγωνισµό κατατίθενται από τους 

διαγωνιζόµενους, κατά τους όρους της παρ. 1.α) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, 
εγγυητικές επιστολές συµµετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί της εκτιµώµενης 
αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην 
υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισµό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του 
έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόµενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων 
των µελών της. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) 
ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.  

Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης 
κατά την παρ. 1.β) του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
της αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ. 

Οι προσφέροντες θα πρέπει να παράσχουν «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για 
την αποκατάσταση των ελαττωµάτων που ανακύπτουν ή των ζηµιών που 
προκαλούνται από δυσλειτουργία των έργων ή των αγαθών κατά την περίοδο 
εγγύησης καλής λειτουργίας. Η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας ταυτίζεται µε 
τον χρόνο υποχρεωτικής συντήρησης των έργων του άρθρου 171 του Ν.4412/2016 
και ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) µήνες σύµφωνα µε τα σχετικά οριζόµενα στο 
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Ν.4412/2016. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας είναι ισόποση µε την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης του παρόντος άρθρου. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα 
κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της 
Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 
ποσού.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, οι εγγυήσεις καλύπτουν τις 
υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4412/2016. 
 

6. Επιστροφή Εγγυήσεων 
Για την επιστροφή των εγγυήσεων ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του 

Ν.4412/2016. 
 

7. Κανονισµός τιµών µονάδας νέων εργασιών 
Αν παραστεί ανάγκη εκτέλεσης νέων εργασιών, θα εφαρµόζονται τα άρθρα 155 

και 156 του Ν.4412/2016. 
 

8. Αναθεωρήσεις τιµών 
Για τον υπολογισµό και την πληρωµή της δαπάνης αναθεώρησης ισχύουν οι 

διατάξεις του άρθρου 153 του Ν.4412/2016. 
 

9. Προκαταβολή 
Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσού ίσου µε το 15% 

του της αξίας της σύµβασης χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 150 του Ν.4412/2016. 

 
10. Χρόνος εγγύησης – ∆ωρεάν συντήρηση 

Ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου και 
υποχρεούται στη συντήρησή του, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 157 και την 
παρ. 2 του άρθρου 172 του Ν.4412/2016 και µετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η 
οριστική παραλαβή, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες. 

Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει από τη βεβαιωµένη περάτωση των εργασιών αν 
µέσα σε δύο (2) µήνες από αυτή υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιµέτρηση, 
άλλως από την ηµεροµηνία που υποβλήθηκε ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο 
συντάχθηκε η τελική επιµέτρηση. 

Κατά το χρόνο εγγύησης και υποχρεωτικής συντήρησης ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να επιθεωρεί τακτικά τα έργα, να τα διατηρεί σε ικανοποιητική κατάσταση 
και να αποκαθιστά κάθε βλάβη τους. Εργασίες για την αποκατάσταση βλαβών κλοπών ή 
βανδαλισµών από τη χρήση, εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου 
εκτελούνται µε έγκριση της υπηρεσίας και η δαπάνη αποδίδεται στον ανάδοχο ή οι 
εργασίες αυτές εκτελούνται από την υπηρεσία. 

Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων 
κατά το χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες µπορεί να εκτελεσθούν από την 
υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του υπόχρεου αναδόχου 
ή όπως αλλιώς προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη. Οι εργασίες και ενέργειες συντήρησης 
καταγράφονται σε ειδικό τεύχος ο µορφότυπος του οποίου και η συχνότητα καταγραφής 
προβλέπεται στα συµβατικά τεύχη ή συµφωνούνται µε την διευθύνουσα υπηρεσία.  
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11. Ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο 
Η τιµή της προσφοράς του Αναδόχου αναφέρεται σε πλήρως περαιωµένες 

εργασίες ή προµήθειες υλικών. Κατά συνέπεια το τίµηµα αυτό καλύπτει εξ ολοκλήρου 
άπασες τις εργασίες που αναφέρονται στα συµβατικά τεύχη, ανεξάρτητα αν λόγω αυτών 
εµφανιστούν µικρές ή µεγάλες δυσχέρειες εκτέλεσης τους. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, 
στην τιµή της προσφοράς, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται ανηγµένα 
τα κάτωθι: 

� Οι δαπάνες λειτουργίας των µηχανηµάτων που απαιτούνται για την 
κατασκευή της εργασίας, ήτοι τα µισθώµατα, τα απαιτούµενα καύσιµα και 
λιπαντικά, η επιβάρυνση λόγω ηµεραργιών από οποιαδήποτε αιτία (παραλαβή και 
επιστροφή του µηχανήµατος, δυσµενείς καιρικές συνθήκες, βλάβες, εορτές κ.λπ.) 
ή λόγω επισκευών και συντήρησης των µηχανηµάτων, οι δαπάνες παραλαβής, 
µεταφοράς επί τόπου και επιστροφής µηχανηµάτων, οι δαπάνες εγκατάστασης και 
τα ασφάλιστρά τους, οι δαπάνες για την κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων 
του εργοταξίου (ύδρευση, θέρµανση κ.λπ.). 

� Οι δαπάνες για το απαιτούµενο προσωπικό µηχανικού εξοπλισµού 
και των λοιπών συνεργείων από εργοδηγούς, µηχανοτεχνίτες, τεχνίτες, 
ειδικευµένους και ανειδίκευτους εργάτες, για ηµεροµίσθια αυτών, ηµεραργίες 
ασφάλισης, δώρα εορτών, ιατρικής τους περίθαλψης κ.λπ. 

� Οι δαπάνες των υλικών που απαιτούνται, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά αλλά είναι απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση κάθε 
είδους εργασίας, µε την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά στον τόπο των έργων. 
Επίσης περιλαµβάνονται και οι κάθε είδους ασφαλίσεις υλικών. 

� Τα έξοδα αποθήκευσης και φύλαξης των µηχανηµάτων και των 
υλικών. 

� Οι δαπάνες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς όλων και κάθε είδους 
υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών από τους τόπους ή θέσεις 
προµήθειας ή παραγωγής µέχρι της ενσωµάτωσης τους στο έργο. Η µεταφορά 
πληρώνεται επιπλέον, µόνο σε περίπτωση που αυτό σαφώς αναφέρεται στο 
τιµολόγιο µελέτης. 

� Οι δαπάνες αποζηµίωσης ιδιοκτητών πηγών λήψης κάθε είδους 
υλικών ή χώρων προσωρινής αποθήκευσής τους. Ο Εργοδότης δεν αναλαµβάνει 
καµία υποχρέωση διενέργειας απαλλοτριώσεων χώρων λήψης αποθήκευσης 
κ.λπ. υλικών. 

� Οι δαπάνες κατασκευής όλου ή µέρους εργασιών δια χειρών 
εργατοτεχνιτών, στις περιπτώσεις εκείνες, που είναι αδύνατο ή δεν ενδείκνυται µε 
µηχανήµατα ή κρίνεται απαραίτητη, για καλύτερη εκτέλεση του έργου, από την 
Υπηρεσία.  

� Οι δαπάνες υπαίθρου και γραφείου για τη λήψη στοιχείων, 
καταµέτρηση υλικών κ.λπ., σύνταξη και εκτύπωση σε τετραπλούν των 
επιµετρητικών στοιχείων, καθώς και των τελικών κατασκευαστικών σχεδίων εις 
διπλούν. 

� Οι δαπάνες εκτέλεσης και επανάληψης απασών των απαιτουµένων 
δοκιµών των εγκαταστάσεων µέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών 
αποτελεσµάτων τους. 

� Οι δαπάνες επιθεώρησης των εγκαταστάσεων και επανόρθωσης 
κάθε βλάβης ή ζηµίας κατά την περίοδο εγγύησης. 

� Οι δαπάνες διοδίων των µεταφορικών µέσων του Αναδόχου και οι 
δαπάνες ζύγισης της καθαράς ασφάλτου και των ασφαλτοµιγµάτων κ.λπ. υλικών, 
όταν απαιτείται. 
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� Οι δασµοί και λοιποί φόροι, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για 
προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων του έργου. Προκειµένου για είδη εσωτερικού, 
ο φόρος κύκλου εργασιών και τα τέλη χαρτοσήµου όπου ισχύουν και γενικότερα 
όλοι οι φόροι, δασµοί, τέλη, κρατήσεις κ.λπ., που θα ισχύουν κατά την κατασκευή 
του έργου. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για 
Τελωνειακό ∆ασµολόγιο Εισαγωγής και τις διατάξεις του Ν.3215/1955 όπως 
ισχύει σήµερα, δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία που θα εποπτεύσει την 
κατασκευή του έργου ή σε άλλη Υπηρεσία η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση ή 
να χορηγήσει οποιαδήποτε βεβαίωση για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή 
απαλλαγής από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και 
δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους 
ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής 
έµµεσα ή άµεσα. 

� Η προµήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία κ.λπ. του εργοταξιακού 
εργαστηρίου, σε συνδυασµό και µε τις δαπάνες ποιοτικού ελέγχου σε 
αναγνωρισµένα εργαστήρια. 

� Η τοποθέτηση πινακίδων µε την αναγραφή της επωνυµίας του 
έργου. 

� Οι κάθε είδους µετρήσεις και λήψη στοιχείων (υψοµέτρων, 
διαστάσεων κ.λπ.). 

� Οι κάθε είδους µελέτες που αναφέρονται αναλυτικά στα συµβατικά 
τεύχη, καθώς και τυχόν χρήση ευρεσιτεχνιών µετ' αποζηµίωσης των δικαιούχων. 

� Οι µελέτες σύνθεσης σκυροδέµατος που τυχόν συντάξει ο Ανάδοχος 
και οι εργαστηριακές εξετάσεις και µελέτες σύνθεσης των ασφαλτοµιγµάτων και 
των ασφαλτικών σκυροδεµάτων. 

� Η εξασφάλιση των αναγκαίων χώρων για την απόθεση προϊόντων 
ορυγµάτων, περισσευµάτων φυτικών γαιών, υπολειµµάτων κάθε είδους έργων 
όπως και οποιουδήποτε περισσεύµατος υλικών, ανεξάρτητα από το χρόνο 
εκτέλεσης της εργασίας, τη διάρκεια αυτής ή το µέγεθος της  απαιτούµενης 
έκτασης (σε συσχετισµό µε το δηµοπρατούµενο έργο). 

� Οι δαπάνες αποκατάστασης τοπίου και των εν γένει µέτρων για την 
προστασία του περιβάλλοντος. 

� Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα µέτρα ασφάλειας και υγιεινής των 
εργαζοµένων που θα πρέπει να εξασφαλίσει ο Ανάδοχος στο εργοτάξιο κατά την 
κατασκευή των έργων. 

� Οι µισθοί και παντός είδους αποζηµιώσεις, ασφαλίσεις και έξοδα 
κίνησης του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού του Αναδόχου. 

� Οι δαπάνες Ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού του Αναδόχου και 
οι δαπάνες για λειτουργία του εργοταξίου (ύδρευση, θέρµανση, κλιµατισµός). 

� Τα έξοδα ασφάλισης ή αποζηµίωσης ατυχηµάτων του προσωπικού 
του Ανάδοχου και κάθε φύσης αποζηµίωσης προς τρίτους. 

� Παντός είδους φόροι, τέλη εγγύησης, τόκοι κίνησης, κεφάλαια και 
λοιπές πάσης φύσεως επιβαρύνσεις, εκτός του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας. 

� Έξοδα εφαρµογής των εγκεκριµένων χαράξεων, δοκιµής των υλικών 
και δοκιµών εν γένει για την παράδοση σε κανονική λειτουργία των έργων.    

� Έξοδα καθαρισµού των έργων και του εργοταξίου και αποκόµισης 
προϊόντων σε θέση επιτρεπόµενη από την Αρµόδια Αρχή. 

� Το όφελος του Αναδόχου. 
� Γενικά κάθε δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι 

απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της πλήρους εργασίας στην οποία 
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αναφέρονται τα συµβατικά τεύχη, οι Π.Τ.Π., και τα λοιπά συµβατικά στοιχεία και 
τις ισχύουσες διατάξεις, και κάθε είδους επισφαλή έξοδα. 

Στο ποσό των ενσωµατωµένων στη τιµή της προσφοράς γενικών εξόδων του 
Αναδόχου περιλαµβάνονται οι δαπάνες των εργαλείων, των επισφαλών εξόδων 
επιστασίας, των κάθε είδους κρατήσεων, φόρων, τελών, δασµών, δικαιωµάτων, 
ασφαλίσεων κ.λπ. δηµοσιεύσεων, διακηρύξεων, κηρυκείων, συµφωνητικού, των θέσεων 
εγκαταστάσεων µηχανηµάτων και εργοταξίων γενικά, των προσπελάσεων προς τα 
εργοτάξια και τις θέσεις αποθήκευσης των υλικών κάθε είδους. 

Ο Εργοδότης δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για πρόσθετη αποζηµίωση του 
Αναδόχου για τυχόν δυσχέρειες εκµετάλλευσης των λατοµείων και λοιπών πηγών ή από 
την ανάγκη δηµιουργίας εγκατάστασης θραύσης και χώρων αποθήκευσης υλικών µακριά 
από τις πηγές λήψης, ήτοι χειµάρρων λατοµείων κ.λπ., που θα παρουσιασθεί ή από 
τυχόν δυσχέρειες µεταφορών από οποιαδήποτε αιτία. 

Οι δαπάνες κατασκευής και συντήρησης των προσπελάσεων για την, κατά την 
διάρκεια εκτέλεσης των έργων, ακώλυτο και ασφαλή εξυπηρέτηση της διενεργούµενης 
κυκλοφορίας για την κατασκευή και επίβλεψη του έργου, βαρύνουν τον Ανάδοχο. Σε ό,τι 
αφορά τις οδούς που βρίσκονται σε λειτουργία, ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του 
ότι δεν δύναται να κυκλοφορήσει οχήµατα βάρους µεγαλύτερου εκείνου για το οποίο έχει 
υπολογισθεί η αντοχή του οδοστρώµατος, ώστε να αποφευχθεί η καταστροφή του. 
Οπωσδήποτε εφ' όσον κάνει χρήση τέτοιων οδών (µέσα στους ανωτέρω περιορισµούς) 
υποχρεούται να προβεί στη συντήρηση και των οδών αυτών καθ’ όλη την διάρκεια της 
πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αρµόδια 
αρχή. 

Σε κάθε περίπτωση ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για κάθε ζηµία ή ατύχηµα που 
θα συµβεί. 

Καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη αναδόχου:
 

Όλα τα αντικείµενα της παρούσας εργολαβίας, τα περιγραφόµενα στα Τεύχη 
∆ηµοπράτησης, είναι της "Καθολική αρµοδιότητας και ευθύνης του Αναδόχου" και 
περιλαµβάνονται στη τιµή της προσφοράς του, εφ' όσον δεν αναφέρεται σαφώς και 
ρητώς συγκεκριµένη αρµοδιότητα του Φορέα κατασκευής ή τρίτου Φορέα.  

Η "καθολική αρµοδιότητα και ευθύνη Αναδόχου" περιλαµβάνει - είτε αυτό 
αναγράφεται ειδικότερα κατ' άρθρο ή παράγραφο είτε όχι – ενδεικτικά, όχι όµως 
περιοριστικά, όλες τις κάτωθι υποχρεώσεις: 

• Μέριµνα, έξοδα, υλικά, µέσα, εξοπλισµό, προσωπικό, ευθύνη, µέτρα 
ασφαλείας, µέτρα αποκατάστασης τοπίου, µέτρα σήµανσης, µέτρα ασφαλούς 
κυκλοφορίας και εργασίας, µέτρα για αποφυγή ρύπανσης του Εθνικού ή 
Επαρχιακού οδικού δικτύου ή αποκατάστασης αυτού σε περίπτωση 
ρύπανσης, διαδικασίες και έξοδα κ.λπ. πάσης φύσεως αδειοδοτήσεων, 
διαδικασίες έξοδα κ.λπ. σύνταξης και υποβολής Μ.Π.Ε και έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων κ.λπ. κατά περίπτωση, σύµφωνα και µε τα 
αναφερόµενα στα συµβατικά τεύχη, αποκλειστικής ευθύνης του Αναδόχου για 
οτιδήποτε σχετίζεται µε την κατασκευή του συνολικού έργου.  

• Υποχρέωση εντοπισµού σε οποιοδήποτε σηµείο της χώρας ή/και 
εκτός αυτής, καθώς και απόκτησης δικαιώµατος χρήσης ή τυχόν απαιτούµενης 
ενοικίασης ή αγοράς ή αποζηµίωσης κ.λπ. δανειοθαλάµων ή θέσης απόληψης 
ή εγκαταστάσεων όλων των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν στο έργο, µε τα 
προδιαγραφόµενα χαρακτηριστικά.  

• Υποχρέωση πραγµατοποίησης εκσκαφών, φορτοεκφόρτωσης µετά 
σταλίας, προµήθειας και µεταφοράς όλων των υλικών, αντικειµένων, 
εξοπλισµού, εργαστηρίων, και εγκαταστάσεων στο χώρο του έργου ή σε 
εργαστήρια της αποδοχής του εργοδότη σε οποιοδήποτε µέρος της 
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Επικράτειας για έλεγχο, αναλύσεις κ.λπ., µετά της αντίστοιχης λήψης 
δειγµάτων και αποζηµίωσης των εργαστηρίων, εκτέλεση των προβλεποµένων 
και προδιαγραφοµένων κατά περίπτωση εργαστηριακών ελέγχων µε κάθε 
πρόσφορο τρόπο ή µέθοδο. 

• Φορτοεκφόρτωση, αποµάκρυνση και διάθεση τυχόν αχρήστων ή 
ακαταλλήλων ή ρεταλιών σε χώρους αποδοχής του εργοδότη ή αρµοδίων 
κρατικών υπηρεσιών, διάστρωση, διασπορά υλικών, αναµόχλευση προς 
οµογενοποίηση, τεχνική, ανάµιξη, ύγρανση, συµπύκνωση, φινίρισµα, λείανση, 
συγκολλήσεις, έλεγχο συγκολλήσεων µετά του απαιτούµενου εξοπλισµού, 
αποκατάσταση µη στεγανών συγκολλήσεων. 

• Επισκευή ή αντικατάσταση σηµείων που θα διαπιστωθεί φθορά ή 
διάτρηση, καλουπώµατα, προµήθεια και τοποθέτηση οπλισµών και κατασκευή 
σκελετών από οπλισµένο σκυρόδεµα, κατασκευή µεταλλικών κατασκευών, 
άλλων διαφόρων οικοδοµικών κατασκευών, οδοποιίας, χωµατουργικών, Η/Μ 
εγκαταστάσεων κ.λπ., προστασία από καιρικές συνθήκες, καθώς και 
ανάλογους εργαστηριακούς ελέγχους µε επιτόπου εργαστήρια ή σε εργαστήρια 
της αποδοχής του εργοδότη µετά της αντίστοιχης αποζηµίωσης τους. 

• Τυχόν αποξήλωση και επανακατασκευή υλικών ή κατασκευών ή 
εγκαταστάσεων ή γεωτρήσεων σε περίπτωση αστοχίας ή µη τήρησης 
προδιαγραφών των συµβατικών τευχών και της µελέτης κ.λπ., κατά την κρίση 
της επίβλεψης 

Από τα παραπάνω περιγραφέντα, δεν είναι της "καθολικής αρµοδιότητας και 
ευθύνης Αναδόχου" και δεν περιλαµβάνονται στην προσφορά του µόνο συγκεκριµένα 
αντικείµενα, εφ’ όσον και µόνον όταν σαφώς, ρητώς και επακριβώς αναφέρονται και 
περιγράφονται σε συγκεκριµένα σηµεία των συµβατικών τευχών ως αρµοδιότητες του 
Φορέα κατασκευής ή άλλου τρίτου Φορέα. 

Τον Ανάδοχο επίσης βαρύνουν: 
α) Οι πρόσθετες δαπάνες και επιβαρύνσεις που τυχόν θα προκύψουν κατά το 

στάδιο εκτέλεσης των εργασιών από την ανάγκη σύγχρονης εκµετάλλευσης πηγών 
κάποιων υλικών και από άλλη προγενέστερη ή µεταγενέστερη εργολαβία. 

β) Η δαπάνη λήψης εγχρώµων φωτογραφιών κατά τις φάσεις του έργου, 
βιντεοταινιών VΗS, η υποβολή τους στην Υπηρεσία µαζί µε τα αρνητικά τους και λοιπών 
παραστατικών στοιχείων του έργου που εκτελείται, όπως τήρησης και υποβολής πλήρων 
στατιστικών στοιχείων αυτού, ηµερολογίου έργου και βιβλίου καταµέτρησης των 
εργασιών. 

γ) Οι δαπάνες σύναψης της Σύµβασης. 
δ) Οι δαπάνες για όλες τις ενέργειες, διαδικασίες που απαιτούνται (υποβολή 

µελετών κ.λπ.) για αδειοδότηση, εγκατάσταση, σύνδεση αυτών µε δίκτυα ΟΚΩ κ.λπ., όχι 
όµως οι δαπάνες τυχόν µεταφοράς δικτύων µέχρι το γήπεδο του έργου. 

ε) Οι δαπάνες προσωρινής σήµανσης κατά το στάδιο εκτέλεσης του έργου και 
γενικά κάθε άλλη δαπάνη που δεν κατονοµάζεται ρητά. 

Τέλος, σηµειώνεται ότι στην αµοιβή του Αναδόχου περιλαµβάνονται όλες οι 
δαπάνες (υλικών, µικροϋλικών, εργασιών, µικροεργασιών, λοιπών αποζηµιώσεων), 
ακόµα και εάν δεν κατονοµάζονται ρητά, για την ολοκληρωµένη και έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών αποκατάστασης της λειτουργικότητας του υφιστάµενου δικτύου 
λυµάτων του οικισµού του Ορχοµενού. Η, δε, υποβολή προσφοράς στο διαγωνισµό, 
καθώς και η υπογραφή της σύµβασης, αποτελεί τεκµήριο ότι έχει λάβει πλήρη γνώση 
της διακήρυξης και των λοιπών τευχών δηµοπράτησης και γνωρίζει πλήρως τις 
συνθήκες εκτέλεσης του έργου.  
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12. Έµµεσες και αποθετικές ζηµιές 
Ρητά συµφωνείται ότι, χωρίς να επηρεάζεται οποιαδήποτε ειδικότερη 

υποχρέωση που απορρέει από τη Σύµβαση, κανένα συµβαλλόµενο µέρος δεν θα 
θεωρηθεί υπόχρεο προς το άλλο, ούτε ο Εργοδότης προς τους προµηθευτές ή/και 
υπεργολάβους του Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης και έκτασης έµµεσες και 
αποθετικές ζηµίες ή/και διαφυγόντα κέρδη (µε την έννοια που τους προσδίδεται από την 
ισχύουσα νοµοθεσία) σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση και το έργο. 
 

13. Φόροι, τέλη και κρατήσεις 
Ο Ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλους ανεξαίρετα τους - 

βάσει των κείµενων διατάξεων - φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την 
ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και ότι υποχρεούται στην καταβολή προς το 
εργατοτεχνικό προσωπικό των εκάστοτε καθορισµένων από το Υπουργείο Εργασίας 
δώρων λόγω Πάσχα και Χριστουγέννων, ως και ηµερών υποχρεωτικής αργίας και τυχόν 
επιδόµατα αδείας. 

Αν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού επιβληθούν φόροι, τέλη και 
κρατήσεις ή καταργηθούν υφιστάµενοι, το αντίστοιχο ποσό πληρώνεται επιπλέον ή 
εκπίπτει αντίστοιχα από τους λογαριασµούς του Αναδόχου. 
 

14. Έκπτωση του Αναδόχου 
Αν ο ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 

συµµορφώνεται µε τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύµφωνες µε τη 
σύµβαση ή το νόµο, κηρύσσεται έκπτωτος από την εργολαβία.  

Η διαδικασία έκπτωσης κινείται υποχρεωτικά κατά του αναδόχου, αν συντρέχει 
µία από τις παρακάτω περιπτώσεις:  

α) Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του µηνός από της υπογραφής της συµβάσεως 
την έναρξη των εργασιών ή την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράµµατος, σύµφωνα 
και µε τα προβλεπόµενα στη σύµβαση.  

β) Υπερβεί µε υπαιτιότητά του, για χρόνο περισσότερο του µηνός, τον 
προβλεπόµενο στη σύµβαση χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής του 
ανάπτυξης.  

γ) Υπερβεί µε υπαιτιότητά του, κατά δύο (2) τουλάχιστον µήνες, έστω και µία 
αποκλειστική προθεσµία του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος. Κατ’ εξαίρεση, αν η 
εκτέλεση των εργασιών καθυστερεί, αλλά ο ανάδοχος έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που 
αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του συµβατικού 
αντικειµένου, όπως έχει διαµορφωθεί µε τις υπογραφείσες συµπληρωµατικές συµβάσεις, 
είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης των προθεσµιών προς το συµφέρον του έργου, 
έστω κι αν η καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητά του. Η παράταση 
χορηγείται στην περίπτωση αυτή χωρίς αναθεώρηση τιµών και µε επιβολή των 
προβλεποµένων στις διατάξεις του άρθρου 148 του Ν.4412/2016. 

δ) Οι εργασίες του είναι κατά σύστηµα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιµοποιεί 
δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί ο ανάδοχος έκπτωτος για το 
λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον µία φορά, η εφαρµογή των διατάξεων 
του άρθρου 159 του Ν.4412/2016 για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του έργου και 
να έχει απορριφθεί, στο πλαίσιο της εφαρµογής των διατάξεων αυτών, η ένσταση του 
αναδόχου.  

ε) Παρεκκλίνει επανειληµµένα από τα εγκεκριµένα σχέδια ή παραλείπει 
συστηµατικά την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζοµένων ή προστασίας του 
περιβάλλοντος. Για να κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης στην περίπτωση αυτή απαιτείται η 
κοινοποίηση δύο (2) τουλάχιστον σχετικών εγγράφων προειδοποιήσεων της 
διευθύνουσας υπηρεσίας προς τον ανάδοχο.  
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στ) ∆ιαπιστωθεί ότι προσκόµισε πλαστή εγγυητική επιστολή. 
Για τη διαδικασία έκπτωσης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 160 του 

Ν.4412/2016. 
 

15. Υποκατάσταση του Αναδόχου 
Η υποκατάσταση του Αναδόχου από τρίτο στην κατασκευή µέρους ή όλου του 

έργου (εκχώρηση του έργου) είναι δυνατή αποκλειστικά υπό τις προϋποθέσεις 
της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.  

Η υποκατάσταση απαγορεύεται, χωρίς έγκριση της Προϊσταµένης Αρχής, η 
οποία αποφασίζει ύστερα από αίτηση του Αναδόχου και πρόταση της ∆ιευθύνουσας 
Υπηρεσίας. 

Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώσει ότι έχει χωρήσει υποκατάσταση του 
αναδόχου χωρίς έγκριση κηρύσσει έκπτωτο τον ανάδοχο, µετά γνώµη του αρµόδιου 
Τεχνικού Συµβουλίου.  

∆εν θεωρείται υποκατάσταση η, εκ µέρους του αναδόχου, υπεργολαβική 
ανάθεση συγκεκριµένων εργασιών του έργου.  

Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας που την υποκατάσταση ζητεί µέλος της, 
απαιτείται η συναίνεση όλων των µελών της κοινοπραξίας. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 164 του Ν.4412/2016. 
 

16. Αξιώσεις Αναδόχου 
Ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 174 και 175 του Ν.4412/2016. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Υπενθυµίζεται ότι ο Ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος για την 
ασφάλεια των εργαζοµένων και είναι δική του ευθύνη η λήψη µέτρων ασφαλείας και η 
πιστή τήρηση της σχετικής νοµοθεσίας ασφαλείας. 

Η τήρηση του Σ.Α.Υ. και η σύνταξη του Φ.Α.Υ. αποτελούν συµβατική υποχρέωση 
του αναδόχου.  

Η Υπηρεσία µπορεί να ελέγχει τα µέτρα ασφαλείας του Αναδόχου στα έργα, 
συµπεριλαµβανοµένου και του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας, και να ζητά πρόσθετα ή 
εναλλακτικά µέτρα αν το κρίνει απαραίτητο ή αν θεωρεί ότι ο τελευταίος δεν τηρεί τα 
µέτρα ασφαλείας που απαιτούνται ή ότι τα τηρούµενα είναι ανεπαρκή, χωρίς αυτό να 
απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις ευθύνες του σύµφωνα µε το νόµο και τις σχετικές 
διατάξεις και χωρίς να δίνει σ’ αυτόν δικαίωµα πρόσθετης αποζηµίωσης. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τα έργα µε ασφαλή τρόπο και σύµφωνα µε 
τους Νόµους, ∆ιατάγµατα, Αστυνοµικές και λοιπές διατάξεις που αφορούν την υγεία και 
την ασφάλεια των εργαζοµένων. Ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, αναφέρονται οι 
σχετικές διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1. Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177Α/18.10.85) «Υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζοµένων» 

2. Π.∆. 17/96 (ΦΕΚ 11Α/96) «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και 
της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 
89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» 

3. Π.∆. 294/88 (ΦΕΚ 138Α/88) «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης 
τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας κλπ.» 

4. Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212Α/96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 
και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια, σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ» 
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5. Ν. 1396/83 (ΦΕΚ 126Α/15.09.83) «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης 
των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα » 

6. Π.∆. 447/75 (ΦΕΚ 142Α/75) «Περί ασφαλείας των σε οικοδοµικές 
εργασίες ασχολουµένων µισθωτών» 

7. Π.∆. 778/80 (ΦΕΚ 193Α/80) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την 
εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών»  

8.  Π.∆. 1073/81 (ΦΕΚ 260Α/81) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την 
εκτέλεση εργασιών σε εργοστάσια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων 
αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού» 

9. Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49Α/84) « Κύρωση της 62 ∆ιεθνούς Σύµβασης 
Εργασίας που αφορά τις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµή, βιοµηχανία κλπ.» 

10. Π.∆. 395/94 (ΦΕΚ 220Α/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 
και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους 
κατά την εργασία τους, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» 

11. Π.∆. 396/94 (ΦΕΚ 220/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας για τη χρήση απ’ τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας 
κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 89/656/ΕΟΚ» 

12. Π.∆. 105/95 (ΦΕΚ 67Α/95) «Ελάχιστες προδιαγραφές για τη 
σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 
92/58/ΕΟΚ» 

13. Π.∆. 77/93 (ΦΕΚ 34Α/93) «Για την προστασία των εργαζοµένων από 
φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες κ.λπ., σε συµµόρφωση προς την 
οδηγία του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ» 

14. Π.∆. 399/94 (ΦΕΚ 221Α/94) «Προστασία των εργαζοµένων από τους 
κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την 
εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία  90/94/ΕΟΚ» 

15. Π.∆. 77/93 (ΦΕΚ 34Α/93) «Για την προστασία των εργαζοµένων από 
κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες 
κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ» 

16. Π.∆. 70α/1988 (ΦΕΚ 31Α/17.02.88) «Προστασία των εργαζοµένων 
που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία» 

17. Π.∆. 85/91 (ΦΕΚ 38Α/18.03.1991) «Προστασία των εργαζοµένων 
από τους  κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την 
εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ» 

18. Π.∆. 397/94 (ΦΕΚ 221Α/94) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας 
και υγείας κατά την χειρονακτική διακίνηση φορτίων, που συνεπάγεται κίνδυνο 
ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων, σε συµµόρφωση προς 
την οδηγία 90/269/ΕΟΚ» 

19. Π.∆. 16/96 (ΦΕΚ 10Α/96) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας στους χώρους εργασίας, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 89/654/ΕΟΚ». 

Σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις, ο Ανάδοχος, µεταξύ άλλων, οφείλει : 
i. Να παρέχει στο προσωπικό του υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και 

Γιατρού Εργασίας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ν. 1568/85 και του Π.∆. 17/96. 
ii. Να τηρεί επί τόπου του έργου τα απαραίτητα βιβλία (Ηµερολόγιο 

Μέτρων Ασφαλείας , Βιβλίο Υποδείξεων, ατυχηµάτων κ.λπ.) που θα του ζητηθούν 
από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας και τα οποία θα προµηθευτεί από αυτήν. 

iii. Να διαβιβάσει στην αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας πριν από την 
έναρξη των εργασιών την εκ των προτέρων Γνωστοποίηση Έναρξης Εργασιών, 
που θα έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε το Π.∆. 305/96. 

iv.  Να ορίσει Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του Π.∆. 305/96. 
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v. Να τηρεί το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας του έργου και να συντάσσει 
το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του έργου µε την παράδοση του. Επίσης να 
ενηµερώνει, συµπληρώνει και να τροποποιεί το Σχέδιο και το Φάκελο Ασφάλειας 
και Υγείας κάθε φορά που προκύπτουν νέα στοιχεία. 

vi. Να εφαρµόζει ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ασφάλειας, 
δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση σε θέµατα όπως πολιτική ασφαλείας, καθορισµός 
αρµοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, 
παρακολούθηση ατυχηµάτων και συµβάντων, εκπαίδευση προσωπικού, 
αναθεώρηση Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας, παρακολούθηση και αναθεώρηση του 
συστήµατος ∆ιαχείρισης Ασφάλειας. 
 

Συντάχθηκε Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε 
   
   
   

Ανέστης Τσιώνης ∆έσποινα Καραµουζά ∆ηµήτριος Γκίκας 
Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε. Αρχιτέκτων Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε. 
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